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RESUMEN 
En general todo proyecto supone una inversión de recursos materiales, humanos y 
financieros, por lo cual el análisis se centra principalmente en demostrar el 
beneficio desde el punto de vista económico y social de realizar dicha inversión. 
Últimamente los estudios de factibilidad económica han venido ganando un 
espacio dentro del quehacer de las ciencias económicas como respuesta lógica a 
las exigencias por incrementar la eficiencia económica. 
Para dar respuesta a la incógnita de si el proyecto de inversión “Fábrica de 
Pienso” que llevará a cabo la empresa avícola nacional se hizo necesario realizar 
una explicación detallada de todos los procedimientos necesarios para poner en 
ejecución dicha inversión y finalmente determinar el monto y la cuantía necesaria 
para poner en ejecución  el proyecto así como los rendimientos esperados por 
años para finalmente aplicar las  técnicas de  presupuesto de capital como el Valor 
Actual neto, la Tasa Interna de Retorno,  entre otras e incorporarle al proyecto un 
análisis de riesgo. 
Para dar respuesta a la incógnita anterior el trabajo  se subdivide en dos capítulos, 
el primer capítulo que se centra fundamentalmente en la documentación acerca de 
los aspectos metodológicos fundamentales  de la evaluación de proyectos de 
inversión y un segundo capítulo para realizar el “Estudio de factibilidad económica 
al proyecto de inversión “Fábrica de Pienso” de la empresa avícola Pinar del Río.  
 
PALABRAS CLAVES: 
Estudio de Factibilidad 
Inversión 
Finanzas 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
In general all project supposes an investment of material, human and financial 
resources, reason why the analysis is centered mainly in demonstrating the benefit 
from the economic and social point of view of carrying out this investment. Lately 
the studies of economic feasibility have come winning a space inside the chore of 
the economic sciences as logical answer to the demands to increase the economic 
efficiency. 
To give answer to the unknown one of if the project of investment "Fabrica de 
Pienso" that it will carry out the poultry national company it became necessary to 
carry out a detailed explanation of all the necessary procedures to apply and finally 
to determine the mount and the necessary quantity to apply the project as well as 
the yields waited per years for finally to apply the techniques of capital budget as 
the net Current Value, the Internal Rate of Return, among other and to incorporate 
to the project an analysis of risk. 
To give answer to the unknown one previous the work is subdivided in two 
chapters, the first chapter that is centered fundamentally in the documentation 
about the methodological fundamental aspects of the evaluation of investment 
projects and a second chapter to carry out the Study of economic feasibility to the 
project of investment "Fabrica de Pienso" of the poultry Pinar del Rio company. 
KEY WORDS 
Study of feasibility  
Investment 
Finance 
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NTRODUCCIÓN 
La economía (tanto nacional como mundial) se forma de clientes, empleados e 
inversionistas. Por consiguiente, una administración financiera sólida contribuirá 
tanto al bienestar individual como al de la población en general, ya que si se 
adecua  a las necesidades de la empresa ayudará al negocio a proporcionar a los 
clientes mejores productos a precios razonables, a pagar sueldos y salarios más 
elevados a sus trabajadores administradores, y a otorgar rendimientos más 
elevados a los inversionistas que aportan el capital necesario para formar y 
posteriormente operar la empresa.  
Producto a la crisis provocada durante la década del 30 muchos negocios de 
aquel entonces fracasaron, motivo este que provocó que los administradores  
financieros centraran su papel a la reorganización, liquidez corporativa y la 
regulación gubernamental de los mercados de valores, por tanto su esencia  
había cambiado a la sobrevivencia corporativa en vez de la expansión. Durante 
los años siguientes este papel no iba a sufrir cambios, pero a finales de la década 
de los 50 se comienza a tener en cuenta el análisis de los activos, así como la 
toma de decisión y los análisis financieros iban a jugar un papel importante dentro 
de las finanzas.  El administrador financiero debe trabajar siempre en función del 
incremento del valor de la empresa,  de planificar  el uso y destino de los recursos 
financieros de manera que presenten resultados siempre crecientes y a favor del 
desarrollo tecnológico. 
El valor de la empresa maximizado no significa maximizar las utilidades. Lo 
primero requiere de operaciones eficientes y bien administradas que reflejan los 
patrones de demandas de los consumidores; las empresas exitosas se 
encuentran al frente de la eficiencia e innovación y la meta de maximización  de 
su valor conduce a nuevos productos, nuevas tecnologías, mejoramiento de la 
eficiencia, un mejor empleo, etc.  
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Aquellas organizaciones que tengan un mayor desempeño tendrán por ende un 
precio más alto, por lo tanto podrán obtener fondos adicionales para su expansión 
y todo esto bajo términos más favorables.   
El problema más crítico al cual se enfrentarían las organizaciones al proliferar la 
industrialización por todo el mundo, sería la obtención de capital para la 
expansión; sin embargo, debido a que los mercados de capitales eran 
relativamente primitivos, fueron muy difíciles las transferencias de fondos entre los 
ahorradores individuales y los negocios. El comportamiento de la agricultura debe 
ser en función de contribuir a las necesidades alimenticias de la población en 
base a los requerimientos generados en los procesos productivos agrícolas 
(Montilla, 1999).1 
Es importante acotar que la producción de alimentos se debe realizar tomando en 
cuenta la conservación del medio ambiente, es decir con un manejo más benigno 
de los recursos naturales que permita la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria, lo que significa satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar sus propias 
necesidades. 
Cuba se encuentra en un proceso de actualización de su modelo económico y 
para ello le ha dado especial prioridad a las inversiones que sustituyan 
importaciones, incrementen la producción y contribuyan al desarrollo local, pero, a 
pesar de ello siempre debe realizarse la evaluación de inversiones. Razón por la 
cual la empresa avícola nacional se ha dado a la tarea de realizar un proyecto de 
inversión que le traerá ahorros considerables de divisas al país y a la vez 
contribuirá al incremento de la producción de carne en el territorio.  Por todo lo 
expresado anteriormente es que la presente investigación tiene el siguiente 
problema:   
 
                                                           
1
 Montilla, R. Aspectos de las industrias, p. 3. (1999). 
www.pdvsa.com/lexico/tesis/la-er99.htm 
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Problema 
¿Cómo conocer si el proyecto de inversión “Fábrica de Pienso” de la empresa 
avícola nacional Pinar del Rio es factible económicamente”? 
 
Hipótesis 
Si se realiza el estudio de factibilidad económica al proyecto  de inversión “Fábrica 
de Pienso” de la  empresa avícola nacional Pinar del Rio  aplicando técnicas 
sofisticadas de presupuestos de capital tales como Valor actual neto, Tasa interna 
de rendimiento, período de recuperación actualizado con análisis de riesgo 
incluido  entre otras, se podría conocer   si es viable, en términos económicos, su 
realización. 
 
Como Objetivo General l investigación se propone lo siguiente: 
 
Determinar  la factibilidad económica al proyecto de inversión “Fábrica de pienso” 
de la empresa avícola nacional Pinar del Río. 
Como Objetivos específicos la investigación se propone lo siguiente: 
1. Establecer los preceptos teórico-metodológicos relativos a los estudios de 
factibilidad 
 
2. Realizar el  estudio de factibilidad económica del proyecto de inversión 
“Fábrica de pienso” de la empresa avícola nacional Pinar del Río. 
 
 
 
El trabajo quedó estructurado de la siguiente forma: 
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Capítulo I: En este capítulo se abordan los aspectos teóricos generales acerca de 
la evaluación de inversiones  comenzado por la evaluación histórica  de los 
proyectos de inversión; se detallan conceptos fundamentales sobre este tema; se 
presenta el contenido general de la factibilidad  de los proyectos de inversión, 
enfatizando en la evaluación Económico Financiera. 
Capítulo II: En este capítulo se hace alusión a las metodologías existentes para 
la evaluación de inversiones, se  explica aquella que se aplica al proyecto a 
evaluar y finalmente se realiza el estudio de factibilidad. 
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CAPITULO I. ELEMENTOS GENERALES EN LA EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN.  
1.1. Reseña Histórica de la Evolución de la Administración Financiera. 
La importancia de la administración financiera ha ido creciendo, ya que 
anteriormente solo tenía que allegarse de recursos para ampliar las plantas, 
cambiar equipos y mantener los inventarios, ahora forma parte del proceso del 
control y de decisión las cuales ejercen  gran influencia en la planeación  
financiera. En todas las decisiones de negocios existen implicaciones financieras 
lo cual requiere de conocimientos claros de administración financieras para  poder 
realizar más eficiente los análisis especializados. 
Preceptos generales sobre  la administración financiera  
Las finanzas constan de 3 áreas interrelacionadas, el mercado de dinero y de 
capitales, inversiones y administración financiera o finanzas en los negocios.  
Mercados de dinero y de capitales 
Se debe conocer los factores que afectan las tasas de interés, las regulaciones a 
las cuales deben sujetarse las instituciones financieras, los diversos tipos de 
instrumentos financieros, administración de negocios, habilidad para 
comunicarse.2 
 
Inversiones 
Las 3 funciones del área de inversiones son, ventas, análisis de valores 
individuales y determinación de la mezcla óptima de valores para un inversionista. 
 
 
                                                           
2 Paillacho, D.  Mercado de capitales, p. 1. (2007). 
www.espaciosjuridicos.com.ar/.../MercadoDeCapitales.htm 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
6 
 
 
 
Administración financiera 
En la administración financiera es común apelar a algunos términos enfocados a 
la producción y a la competitividad cuando se refiere a las personas que trabajan 
dentro de una organización o empresa, para así  tomar decisiones con relación a 
la expansión, tipos de valores que se deben emitir para financiar la expansión, 
deciden los términos de crédito sobre los cuales los clientes podrán hacer sus 
compras, la cantidad de inventarios que deberán mantener, el efectivo que debe 
estar disponible, análisis de fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de 
pagarse como dividendos, entre otras. 
Las autoras consideran tener en cuenta  al hombre como centro del proceso 
productivo, es tener pensamiento ego centrista ya que es el conjunto de todos los 
elementos (humanos y materiales) lo que intervienen en cualquier proceso  
productivo por lo que debe marchar al mismo parejo. 
También se suele decir que dentro de la administración financiera existen las 
organizaciones u empresas  y dentro de ellas el personal es su mejor inversión. 
Inversión, desde el punto de vista que se ha enfocando, es el empleo de capital 
en un negocio productivo. Pensar que el ser humano es la mejor inversión de una 
empresa, es pensar solo en su función netamente productiva. Cuando la persona 
se enferma o disfruta vacaciones, desde esta óptica utilitarista, podría dejar de ser 
considerada como la mejor inversión por cuanto no está agregando valor 
momentáneo a ese capital. Si a esa persona se le facilita que estudie y se supere, 
si solo se le valorara como inversión para producir mejor y más, se le estaría 
restando valor a todas aquellas otras contribuciones que como ser humano 
pudiera dar a otros seres humanos en sociedad.  
 
La administración financiera en la década de los 90  
En el comienzo del año 90 la finanzas hace énfasis a lo legal de las fusiones, a la 
formación de nuevas empresas y los diferentes valores que podían emitir las 
empresas para financiarse, en comparación  a los años 30 desde el énfasis se diò  
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en las  bancarrotas y en las reorganizaciones para obtener liquidez corporativa y 
de las regulaciones del mercado de valores aunque ya en los años  60 la atención 
de la administración financiera se centró en las decisiones administrativas de la 
elección de activos y pasivos que maximizaran el valor de la empresa hasta que 
el análisis comenzó a incluir a la inflación y su influencia en las decisiones de 
negocios, en la desregularización de las instituciones financieras, el avance 
tecnológico para la actividad financiera y la importancia de los mercados globales 
y la operación de negocios. 
Después de este análisis se puede constatar que en los últimos 20 años, el 
proceso de globalización entiéndase como tal, a la política económica que busca 
el libre tránsito de capitales, servicios y mercancías, se ha mantenido como la 
política económica imperante. Es lógico pensar que por lo tanto, el proceso de 
globalización en los negocios sigue esta misma tendencia. 
La globalización de los negocios  
Cuatros factores importantes para la tendencia global de los negocios son: 
 1) Los progresos en los medios de transporte y comunicaciones han disminuido 
los costos de embarque facilitando el comercio internacional 
 2) El incremento de la demanda de productos baratos y de alta calidad 
provocando la reducción de barreras comerciales 
 3) El avance tecnológico avanza a la par del incremento de costos de los 
productos en relación con la competitividad de las empresas 
 4) La instalación de manufacturas en los países con costos más bajos, así los 
productores requieren manufacturar y vender en forma global para sobrevivir. Así 
continua la tendencia globalizadora para mantener el crecimiento dinámico y 
lograr las mejores oportunidades.  Con los avances tecnológicos y de 
comunicaciones se revolucionará también la forma de tomar decisiones, 
permitiendo el manejo y análisis de información en tiempo real. 
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El administrador financiero tiene la responsabilidad del efectivo y los valores 
negociables de la empresa, la planeación de su estructura de capital, la venta de 
acciones y obligaciones para la obtención de capital, donde la principal meta es la 
maximización de la riqueza de los accionistas o maximizaciones de las acciones 
comunes aunados al beneficio social. A la vez,  toman decisiones acerca de los 
activos que deben adquirir sus empresas, la forma en que serán financiados y la 
forma en que la organización debe administrarlos, para lograr la maximización del 
valor de la empresa en el mercado y del bienestar general.  Mientras más bajo 
sea el riesgo de una empresa mayor será su valor. El valor de una empresa está 
sujeto a sus oportunidades de crecimiento. El valor de un activo depende de su 
liquidez y esta a su vez depende de los mecanismos que la empresa emplee para 
la obtención, uso y destino de su capital considerando a este último como la 
inversión que respalda el giro de una empresa y ella no puede funcionar sin 
capital que le sirva para adquirir otros bienes que sustenten la producción. Los 
activos fijos y circulantes, son consustanciales a ese capital. 3 
 
Los acreedores son quienes prestan fondos a la empresa a tasas de interés 
basándose en el riesgo de los activos de la empresa, las expectativas de riesgo 
con la adquisición de activos, la estructura de capital existente en la empresa 
(cantidad de deuda de financiamiento que utilizan), expectativas a los cambios de 
estructura de capital. Estos factores determinan el riesgo de la deuda de una 
empresa y mientras más grande sea el uso de sus deudas, mayor será el peligro 
de que caiga en quiebra. 
Las autoras consideran que el proceso de planificación y control financiero juegan 
un papel importantísimo ya que permite tomar decisiones que tengan estrategias 
que tabulen al fortalecimiento de la entidad.  
Para poder fondear y lograr la maximización de la organización se requiere de: 
• Preparación de pronósticos y planeación 
                                                           
3 ___. Economía, p. 5. (2008) 
www.monografias.com 
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• Decisiones financieras e inversiones de importancia mayor, determinando la 
tasa óptima de crecimiento en ventas y decidir sobre la adquisición de activos y 
la forma de financiarlos 
• Coordinación y control, para que la empresa opere de la manera más 
eficiente posible 
• Forma de tratar con los mercados financieros (de dinero y capitales), de los 
cuales se obtienen fondos y se negocian los valores de una empresa. 
 
El medio ambiente externo 
Las operaciones de la administración afectan al valor de las acciones de la 
empresa, pero además los factores externos también influyen sobre los precios y 
la rentabilidad esperada de la empresa, la oportunidad de flujos de efectivo, los 
dividendos de los accionistas, el riesgo de las utilidades y de los dividendos 
proyectados, factores como las restricciones legales, el nivel de actividad 
económica, las disposiciones fiscales, y las condiciones del mercado de valores 
que incluye dentro de la organización, relevantes para sus operaciones. Toman 
Insumos (materias primas, dinero, mano de obra y energía), los transforman, 
después los regresan en forma de productos o servicios para la sociedad a la que 
atienden.  
Este medio ambiente en conjunto es cambiante y nunca esta estático por lo cual 
es necesario que la organización dedique el tiempo necesario para prever esos 
cambios tanto internos como externos y haga los ajustes necesarios para 
establecer las nuevas directrices que tendrá que adoptar en el mercado. 
Este proceso comienza en la exploración del mismo, ya que cualquier estrategia 
deberá ser consistente con las tendencias del medio que pudieran tener impacto 
en la organización.  
 
 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
10 
 
 
 
A su vez, la planeación de recursos humanos debe anticipar el posible impacto de 
estas estrategias en la administración de los recursos humanos.4  
I.2. DEFINICIÓN DE INVERSIÓN. TIPOS Y CATEGORÍAS. 
Inversión: 
 Es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener 
unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de 
un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. 
Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a 
cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo.  
En el ámbito de las empresas, la inversión se suele referir a la aplicación de 
recursos financieros líquidos para obtener activos que se espera contribuyan al 
logro de los objetivos de la empresa en el futuro 
Según el criterio de las autoras se puede considerar como inversión a la 
utilización de capital para adquirir activos fijos y realizar una producción con el fin 
de incrementar el valor de la empresa. 
Tipos y categorías: 
De acuerdo a la definición anterior en la bibliografía consultada, se consideran 
como inversiones las acciones dirigidas a: 
  Nuevas instalaciones productivas, de servicios y de infraestructura. 
  Ampliación, rehabilitación, remodelación, reposición de equipamientos u otros 
y la reparación capital. 
  El fomento de plantaciones permanentes. 
 El incremento del rebaño básico. 
  La adquisición de ganado mayor. 
                                                           
4
 Laudon, C. El medio ambiente externo, p. 5. (2008).   
http://www.eumed.net/libros/2006c/219/1o.htm 
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  La adquisición de equipos de transporte aéreo, marítimo y terrestre. 
  Así como otros equipos que por sí solos constituyen activos fijos. 
De acuerdo con su papel en la reproducción las inversiones pueden ser:5 
 Rehabilitación: Acción considerada como inversión dirigida a devolver a una 
edificación, instalación u otro objetivo declarado inservible o inhabitable, las 
condiciones necesaria para  el uso original o uno nuevo. 
   Remodelación: Trabajo que se realiza en edificaciones o instalaciones 
existentes, introduciendo variaciones de diseño, cambios o mejoras 
tecnológicas, técnicas y funcionales, las cuales añaden valor al activo y se 
considera inversión. 
   Reposición: Inversiones dirigidas a restituir capacidades existentes. 
   Reparación Capital: Se refiere a las acciones mediante las cuales se asumen 
reparaciones que por su magnitud añaden valor al activo. 
   Restauración: Trabajo que se realiza en edificaciones o instalaciones 
existentes de valor histórico, ambiental, arquitectónico, monumentario o de 
otro tipo para restablecer sus características originales con estrictos requisitos 
de autenticidad. 
   Nuevas. 
 
De acuerdo con el carácter de una inversión, esta puede clasificarse en:  
  Inversiones principales: Son aquellas motivadas por motivaciones generales 
de desarrollo económico y social. 
  Inversiones inducidas: Son las que formando parte o no de una inversión 
principal le son necesarias para su adecuada ejecución y pruebas y puesta en 
explotación, clasificándose en directas e indirectas. 
 
 
                                                           
5
  Lorenzo Herrera, Elizabeth; trabajo de diploma: Estudio de Factibilidad Económica para la inversión 
“Desarrollo técnico integral del tabaco en Viñales”. Año 2008 
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 Inversiones inducidas directas: son las destinadas a dar respuestas a las 
afectaciones en el área de la inversión y las imprescindibles para vincular la 
inversión principal con la infraestructura técnica y urbana exterior de la zona 
que aseguran la correcta ejecución y operación de la inversión. Estas 
inversiones forman parte de la inversión principal y de su presupuesto. 
 Inversiones inducidas indirectas: son las destinadas a crear la infraestructura 
social, técnicas y productivas en la zona de la influencia de la inversión.  
 
De acuerdo a los efectos de su evaluación, aprobación y tratamiento en el 
plan de la economía, 6 las inversiones  atendiendo a su límite en valor total y en 
divisas y a sus características se clasifican en: 
 
Inversiones Nominales: Son aquellas que su valor total asciende a partir de los 
2,0 millones de pesos, también aquellas que no alcanzan este valor total pero 
tienen un  interés expreso por el Ministerio. Solo pueden ser aprobadas por el 
Ministerio de Economía y Planificación (MEP). 
Es necesario tener en cuenta que las inversiones de hoy en día se diferencian por 
su magnitud, naturaleza, tipo de obra, entre otras características; son estos 
elementos los que en ocasiones imposibilitan la realización de un cronograma que 
satisfaga completamente los disímiles casos particulares que pueden existir. 
Es esto precisamente un elemento importante que se debe tener muy presente, 
"la creación de un cronograma, posibilita reflejar todas aquellas condiciones 
extremas, en lo que respecta a inversiones nominales con determinado grado de 
complejidad y los plazos máximos por las diferentes actividades, a través de los 
cuales no todas las inversiones tienen obligatoriamente que transitar; ejemplo de 
ello  se tiene:  
                                                           
6
  Miragrem, S. Guía para la elaboración de proyectos de desarrollo agropecuario. p. 11. (1997). 
 3ra. Reimpresión realizada en el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). San José, Costa Rica. 
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1- La Certificación de Regulaciones (Área de Estudio); esto actualmente sí se 
realiza en las inversiones turísticas y en las del sector emergente, 2- los estudios 
previos al de factibilidad (estudios de oportunidad y de pre factibilidad) y 3- el de 
macro localización, que no siempre resulta necesario realizarlo. 
Los estudios de pre inversión constituyen otra parte importante dentro del proceso 
inversionista. Esta etapa culmina, en el caso de las inversiones nominales, con la 
presentación del estudio de factibilidad al Ministerio de Economía y Planificación 
(MEP) para su aprobación.7 
Inversiones No Nominales: No alcanzan el valor antes señalado, se inician y se 
concluyen en el mismo año. Se elabora una ficha técnica, donde se incluyen los 
principales aspectos económicos y se aprueban por el Ministerio. 
Programas Nominales: No alcanzan el valor total antes señalado, pero por su 
importancia social o económica son de interés del Ministerio o del MEP. Solo 
pueden ser aprobadas por el MEP. 
1.3 PROYECTO DE INVERSIÓN. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS. 
Proceso Inversionista: Se caracteriza por interminables retoques y 
reparaciones, incumplimientos de las fechas de entrega y costos excesivos, lo 
que se traduce en la casi totalidad de las obras; en que una vez terminadas, los 
gastos por operación, reparación o sustitución superan los costos iníciales. Es 
esta una carga insostenible para la economía nacional que obstaculiza la agilidad 
y calidad de muchas inversiones.8 
 
 
                                                           
7 Ramírez, D. Contabilidad, p. 7. (2008) 
www.monografias.com 
8 Santos, T. Proyecto de Inversión. Conceptos y Características, p. 5. (2009).   
 www.granma.cubaweb.cu/2010/05/.../artic08.html 
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Proyecto: 
 Es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan la 
configuración de la inversión, justificando las soluciones propuestas de acuerdo 
con las normativas técnicas aplicables. Un proyecto es una planificación que 
consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 
coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de 
los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un 
lapso de tiempo previamente definidos.9  
Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una 
meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada 
cantidad de recursos. Todo proyecto, ya sea que tenga fines personales (por 
ejemplo, una modificación al hogar, o la construcción de un mueble), 
profesionales (la creación de una empresa, o la construcción de una estructura) o 
investigativos (un proyecto científico), posee una estructura dividida en fases que 
permiten dar finalmente  la meta u objetivo establecido.  
Las autoras manifiestan que un proyecto de inversión es una planificación a fin de 
conseguir una meta, previamente establecida para lo cual se utiliza recursos 
limitados y poder lograr los objetivos en un tiempo definido. 
Asimismo se integra lo anterior con los siguientes conceptos: 
La Formulación de Proyectos ha estado presente en la vida cotidiana y no 
siempre ha sido fácil su comprensión y análisis. Más aún, en el mundo de las 
organizaciones sociales, es un tema que se encuentra presente y con grandes 
dudas para los dirigentes. 
Normalmente ante una petición comienzan a surgir las dificultades. No siempre se 
tiene la capacidad de señalar claramente lo que desea. Ello se debe en parte a no 
tener claro el objetivo, o bien porque la petición no es clara.  
                                                           
9 Cohen. Proyecto, p.1. (1992) 
http://www.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
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Esto se expresa desde la vida familiar en adelante; de modo que adoptando unas 
líneas generales, puede hacerse claro el camino hacia la realización de las  
necesidades. 
Formulación: Implica el proceso de preparación integral del proyecto, que 
conduce a establecer desde la propia identificación de la idea y perfil del proyecto, 
pasando por los estudios de pre factibilidad y factibilidad, hasta llegar a la fase de 
evaluación y decisión sobre el mismo.10 
Evaluación: Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 
continuo  y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 
rendimientos, mediante el cual se puede verificar  los logros adquiridos en función 
de los objetivos propuestos.  Es un proceso sistemático de recogida de datos, que 
permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de 
una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que 
permiten mejorar la actividad empresarial.11 
INVERSIONES  
La  información que provee el estudio de mercado, técnico, y organizacional para 
definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse para ser 
incorporada en la proyección del flujo de caja. 
Las inversiones previas a la puesta en marcha del proyecto pueden ser de tres 
tipos: 
Activos fijos: que están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 
evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 
Activos intangibles: son los gastos de organización, las patentes y licencias, los 
gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases y los sistemas de 
                                                           
10 Fernández, R. Macroeconomía, p. 9. (2010)  
www.econlink.com.ar 
11 Santos, T. Evaluación, p. 5. (2000). 
www.gobiernodecanarias.org/.../3/.../evalua1.htm 
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operación preparativos, estas inversiones son susceptibles de amortizar y 
afectarán el flujo de caja indirectamente, vía impuestos; y capital de trabajo: 
constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, 
para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 
capacidad y tamaño determinado. 
Para efectos de evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial constituirá 
una parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma parte del monto 
permanente de los activos necesarios para asegurar la operación del proyecto. 
Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden requerirse 
adiciones al capital de trabajo. En proyectos sensibles a cambios estacionales 
pueden producirse aumentos y disminuciones en distintos períodos, 
considerándose estos últimos como recuperación de la inversión. 
Inversión: Es el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la 
finalidad de obtener ulteriores beneficios económicos y sociales a través de la 
explotación de nuevos activos fijos tangibles y el cálculo de los indicadores de 
rentabilidad económica de los flujos de caja tienen un carácter dinámico, 
considerando el valor del dinero en el tiempo. 12 
Las autoras consideran que las inversiones son las que mantienen elevado el 
valor de una empresa para su futuro con la finalidad de obtener rendimiento  en 
un tiempo determinado. 
I-3.1. Conceptos y fases de evaluación. Principios que la caracterizan. 
Todo proceso de evaluación se subdivide en tres etapas 13  
• Evaluación ex ante: Se refiere a la evaluación a priori que se realiza al 
proyecto  y que conduce a la decisión de iniciarlo o aprobarlo.  
• Evaluación durante la ejecución: El mismo nombre relaciona aquella 
evaluación que se practica a lo largo del proceso de operación del proyecto, 
                                                           
12
 Idem 11 
13
 Idem 4 
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previa decisión de llevarlo a la práctica; puede decidirse además si se aplaza, 
se reformula o se rechaza en forma definitiva. 
 
• Evaluación ex post: Es la evaluación a posteriori que confronta los resultados 
efectivamente conseguidos  con las metas y objetivos propuesto originalmente 
para el proyecto. 
La evaluación esencialmente debe analizar los fundamentos y la lógica del 
proyecto  (objetivo / diseño), revisar los procesos de ejecución (tareas, 
actividades, resultados y administración de la ejecución) así como los resultados 
(productos, efectos, impactos) lo cual valora, a la luz de lo anterior la validez y la 
relevancia de los objetivos y el diseño del proyecto, así como su efectividad y 
eficiencia para alcanzar los resultados propuestos.14 
• Eficiencia: el uso productivo de los recursos utilizados durante el proceso 
de ejecución u operación del proyecto. En este aspecto obra 
sustancialmente la capacidad de manejo del Sistema Administrativo del 
proyecto; éste debe manejar la asignación de recursos con criterios de 
racionalidad y oportunidad, que genere así los resultados de productividad 
y rendimiento esperados en el proyecto. En este principio obran los 
métodos, procedimientos y los procesos que permitan la consecución de 
las metas y objetivos del proyecto. 
• Eficacia: Hace relación directa al nivel de logro de los objetivos propuestos 
en el proyecto una vez culminada la fase operativa o vida útil del mismo; se 
conoce también con el nombre de ‘’evaluación de impacto’’ ya que 
referencia hasta que punto se resolvió el problema inicial considerando los 
recursos utilizados. 
 
 
                                                           
14
 Cruz, G. Formulación y Evaluación de proyectos agropecuarios y Agroindustriales,  p. 35-44. 
(1997). Centro editorial Universidad de Caldas. Manizales-Colombia.  
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Fig.1. Procesos o etapas de evaluación de un proyecto15 
 
Fuente: 1 Paretas, J. Trabajo de diploma:” Propuesta metodológica para la 
evaluación económica financiera de proyectos de inversión. caso de estudio 
Empresa de conservas y vegetales La Conchita”, p.47- 50. 2003. 
  
 
 
 
 
 
  
                                                           
15
 Paretas, J. Trabajo de diploma:” Propuesta metodológica para la evaluación económica 
financiera de proyectos de inversión. caso de estudio Empresa de conservas y vegetales La 
Conchita”, p.47- 50. 2003. 
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1.4. GENERALIDADES SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 Todo tipo de proyecto debe ser sometido a diferentes evaluaciones dentro de la 
que se pueden considerar. 16 
• Evaluación técnica: Selecciona el diseño que permite cumplir con los 
objetivos del proyecto al menor costo posible; incluye la atención de 
normas de ingeniería y tecnología en general. 
• Evaluación Institucional: Examina la función administrativa del proyecto a 
la luz del manejo institucional y de las relaciones o vinculaciones 
interinstitucionales que influyen en el funcionamiento y desarrollo potencial 
del proyecto. 
• Evaluación Financiera: Analiza el proyecto a la luz del aspecto financiero 
y del interés del inversionista particular; incluye elementos sobre la liquidez 
del proyecto, su rentabilidad interna y la comparación con otras alternativas 
de igual o similar riesgo. 
• Evaluación Económica: Analiza la bondad del proyecto desde el punto de 
vista de la conveniencia global para la sociedad, sin considerar el impacto 
redistributivo de sus beneficios. 
• Evaluación Social: Analiza la bondad económica del proyecto 
considerando el impacto redistributivo de sus beneficios. 
• Evaluación Ambiental: Juzga la conveniencia del proyecto en atención a 
sus impactos, en términos de beneficios. 
En este último las autoras comentan que también deben analizarse los costos 
ambientales que su puesta en funcionamiento requiere ya que si el mismo  supera 
los beneficios reportados pues deben realizarse los ajustes pertinentes o toman la 
decisión de no realizar la propuesta. 
La evaluación financiera varía según la entidad interesada; se puede realizar la 
evaluación desde varios puntos de vistas: de los beneficiarios directos del  
                                                           
16
 Idem 4 
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proyecto, de las entidades ejecutoras,  de las entidades financiadoras, del 
gobierno y desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. 
Se aclara al respecto de lo anterior, que cualquier enfoque evaluativo siempre 
compara los costos con los beneficios que genera el proyecto para determinar la 
conveniencia del mismo, así  la estructura y valoración de los flujos monetarios 
admitan variación.  
I-4.1. Interrogantes presentes en la evaluación de proyectos de inversión. 
En todo proyecto de inversión se deben tener en cuenta las siguientes 
interrogantes. Estas, sin duda alguna facilitarán ayuda al inversionista para 
planificar sus proyectos. 17 
• ¿Invertir en qué? Depende de las oportunidades y alternativas que 
ofrezca el medio en atención a las siguientes condiciones: sociales (mano 
de obra disponible, personal calificado, riesgos sociales, etc.); económicas 
(oferta, demanda, precio, crédito, concentración de la producción, etc.); 
tecnológicas (economías de escala, productividad, asistencia técnica, 
innovación, oferta tecnológica, etc.) y políticas (incentivos de ley, régimen 
tributario, factores de seguridad, normativas, etc.) 
• ¿Cómo se hace hoy? Reconocer y analizar la tecnología actual en 
empresas o localidades donde funcionen proyectos similares. 
• ¿Cómo se puede hacer? Se deben reconocer y aprovechar las ventajas 
comparativas y competitivas que ofrece la inversión con respecto a todos 
los factores presentes y adoptar lo mejor de la tecnología disponible, 
obviando los limitantes detectados en otros proyectos de igual vocación 
productiva. 
• ¿Cuándo invertir? Si un proyecto no cambia fundamentalmente por el 
hecho de hacerlo ahora o más adelante, y si el proyecto es ‘’bueno’’, 
entonces se debe acometer desde ahora (si se tienen los recursos, desde 
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luego), ya que al postergarlo lo que se está haciendo es retrasar un buen 
negocio. 
Lo anterior es lo que se llama ‘’la decisión de invertir’’ en el lenguaje empresarial; 
habrá otras circunstancias, sin embargo, en las que es conveniente postergar o 
modificar el proyecto de inversión. 
1.4.2 Alternativas posibles en el desarrollo de la evaluación de un proyecto. 
Es difícil pretender evaluar un proyecto con toda la complejidad que admite la 
incidencia de factores de toda índole, sin contar con estudios confiables y 
avanzados sobre el mismo. 
Por lo anterior en cada proceso de evaluación se pueden dar las siguientes 
alternativas: 18 
 Proseguir el proyecto: Hasta tal punto el proyecto se considera aceptable, 
y debe proseguir a la etapa siguiente. 
 Desechar: El proyecto no se considera viable y se recomienda que se 
rechace. 
 Postergar: El proyecto se considera potencialmente viable bajo ciertas 
condiciones (de mercadeo, de tecnología, de orden financiero, etc.) que 
son diferentes de las actuales. Se recomienda postergarlo. 
 Reformular: Se recomienda volver a formular el proyecto desde su misma 
fase o desde fases de mayor desarrollo. 
Al ir avanzando en las diversas etapas de su desarrollo, se recomienda que estas 
etapas se acerquen cada vez más a los niveles decisivos máximos en la 
estructura orgánica o directiva de la Empresa responsable del proyecto.  
I-5. EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 
Los proyectos son finitos: tienen un comienzo y final bien definidos, y en 
ocasiones parecen tener vida propia.  En consecuencia, es lícito pensar que un 
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proyecto tiene un ciclo de vida natural que consta de cuatro fases: concepción, 
formación, operación y terminación.  
CONCEPCIÓN: durante la fase de concepción se estudia la idea de realizar un 
proyecto.  Si es beneficioso y factible, la idea se transforma en una propuesta de 
proyecto, y luego se toma la decisión de “realizarlo” o “no realizarlo”. En la 
propuesta deben incluirse los beneficios esperados, los estimados de los recursos 
requeridos (personas, capital, equipo, entre otras.) y la duración del proyecto. 
Cuando se aprueba la propuesta, el proyecto pasa a la fase formativa.  
FORMACIÓN: Durante la fase formativa del proyecto se definen con claridad los 
objetivos, se selecciona el tipo de organización y se asigna al administrador del 
proyecto.  Luego, se transforma la propuesta en un plan de proyecto maestro y se 
elaboran en detalle programas, requerimientos de recursos y presupuestos.  
La planeación del proyecto se realiza con el fin de prever los problemas y 
asegurar que se cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado.  
Esto significa que todos los interesados en el proyecto deben participar en la 
etapa de planeación, la cual puede exigir tiempo, ser difícil y costosa, en especial 
si no se explican con claridad los detalles de las tareas que deben ejecutarse.  
OPERACIÓN: En la fase operativa ya debe estar conformado el equipo de 
proyecto.  En este momento comienza el trabajo en el proyecto.  
Realizar el proceso de seguimiento al progreso del proyecto, actualizar los planes 
de proyecto y vigilar de cerca el equipo son responsabilidades administrativas 
clave en esta etapa.  Ocuparse de cambios propuestos en el trabajo por hacer o 
en los objetivos del proyecto es, quizá, la tarea más desafiante de todas.  
TERMINACIÓN: En la fase de terminación ya se debe haber completado el 
trabajo en el proyecto (o suspendido prematuramente). Durante esta fase se 
analizan los éxitos y fracasos del proyecto (incluida su estructura organizativa), se 
prepara un informe detallado para los equipos de proyectos futuros y se les 
asignan nuevas tareas a los miembros del equipo.  
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
23 
 
 
 
Partiendo de sus criterios,  las autoras consideran  con el planteamiento de que el 
ciclo comprende básicamente 3 etapas diferentes del proyecto, pero  que además 
de este debe existir una 4ta etapa que otros  no consideran, y que a nuestro 
criterio no se le debe restar importancia. Las diferentes etapas en el ciclo de vida 
del proyecto serían las siguientes:  
1. Etapa de pre-inversión. 
2. Etapa de inversión. 
3. Etapa de operación, ejecución o de funcionamiento del proyecto. 
4. Etapa de evaluación de los resultados (la mayoría de los autores que abordan 
este tema no la tienen en cuenta). 
 
1.5.1 Etapa de pre-inversión. 
Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados 
con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de 
inversión. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación 
y evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y 
privada, en base a la cual se debe programar la inversión. 
Las etapas de la fase de pre inversión son: perfil, pre factibilidad y factibilidad. 
El estudio de perfil de proyecto aborda preliminarmente los principales aspectos 
técnico-económico de la idea de un proyecto, El estudio de Pre factibilidad 
comprende el análisis técnico económico de las alternativas de inversión que 
solucionan el problema planteado. El estudio de Factibilidad comprende el análisis 
de la alternativa seleccionada en la etapa de pre factibilidad. 19 
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 Verwecy, R. Etapa de pre-inversión, p.22. (2010) 
www.umss.edu.cu.com 
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Idea del proyecto. 
Nace como resultado de la búsqueda de una solución para satisfacer  una 
necesidad insatisfecha,  mediante la creación de un bien o servicio, y de esta 
manera aprovechar la necesidad existente de un nicho de mercado o en un marco 
de políticas generales, de un plan de desarrollo, de otros proyectos o estudios o 
porque puede parecer atractivo emprender el proyecto dada su posible 
rentabilidad financiera, económica o social. Cualquier persona puede imaginarse 
como generar un servicio o un bien al notar una necesidad, es así como surgen 
los proyectos.  La identificación de la idea del proyecto es la fase más crucial y 
compleja, requiriendo altas dosis de experiencia, iniciativa e imaginación. Esta 
fase tiene como objetivo generar soluciones e información para decidir acerca de 
la conveniencia de emprender estudios adicionales. 
Perfil del proyecto 
Muchos proyectos son evaluados para financiamiento a nivel de perfil, 
dependiendo muchas veces del monto de la inversión. Se tienen proyectos 
sociales y económicos a nivel de perfil. 
El propósito de estas pautas para el diseño de los perfiles de los proyectos es 
brindar una orientación para el examen, presentación lógica y sistemática de los 
elementos interrelacionados que constituyen un proyecto bien concebido. Una vez 
que las partes interesadas hayan llegado a un acuerdo sobre éste marco de 
referencia, éste constituirá una base adecuada para formular el documento de 
proyecto completamente desarrollado. Como el formato se fundamenta en el 
Enfoque del Marco Lógico (EML) es recomendable que los usuarios de estas 
pautas reciban entrenamiento  y que tengan a su disposición un manual sobre el 
mismo aplicado al Diseño de Proyectos el cual facilita la transformación del perfil 
en documento de proyecto.  
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Pre factibilidad del proyecto. 
El estudio de Pre factibilidad comprende el análisis técnico económico de las 
alternativas de inversión que solucionan el problema planteado. Los objetivos de 
la pre factibilidad se cumplirán a través de la preparación y evaluación de 
proyectos que permitirán reducir los márgenes de incertidumbre a través de la 
estimación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que 
apoyan la toma de decisiones de inversión. La fuente de información debe 
provenir de fuente secundaria.20 
Factibilidad del proyecto. 
En esta etapa inicial se debe hacer un estudio de la viabilidad legal, técnica, 
financiera, económica, de gestión, institucional y medioambiental. Esto permitirá 
tener una proyección acerca de las tareas e inversiones que se deberán 
considerar para la puesta en marcha del o de los proyectos. 
La realización de estos estudios no constituye  un requisito legal para proceder a 
la constitución de una empresa cooperativa. Responden más bien a una 
sugerencia de buena administración, basados en las experiencias exitosas en el 
sector prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su mejor 
localización, su programación de actividades, la estructura de financiamiento, la 
organización administrativa, entre otras. 
Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 
básicos:  
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• Operativo.  
• Técnico.  
• Económico.  
El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 
presente en cada una de los tres aspectos anteriores. Para esto se realiza un 
estudio de factibilidad que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 
de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 
desarrollo o implementación.  
El objetivo de un estudio de factibilidad es auxiliar a una organización a lograr sus 
objetivos y cubrir la metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 
La investigación de factibilidad de un proyecto que consiste en descubrir cuáles 
son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para 
que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 
contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 
proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 
dar. En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 
posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 
I.5.2. Etapa de inversión del proyecto (Ejecución). 
Un proyecto de inversión cualquiera que sea sigue un solo objetivo: los fines 
últimos de la organización. Estos fines comúnmente conocidos como la visión de 
la organización o simplemente su propósito de existencia, expresan las metas de 
largo plazo de la misma, dichas metas deben lograrse con resultados de corto 
plazo, estos resultados provienen de los diversos cambios o propuestas de 
trabajo, inclusive propuestas de mejora que tiene la organización, dichas 
propuestas son claramente proyectos de inversión, porque representan algún tipo 
de desembolsos económicos en la organización, sea con sus propios recursos o 
de terceros. Si el proyecto cubre las metas organizacionales o sociales, entonces 
es coherente en su formulación. 
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El proyecto empieza como una idea que debe ser evaluada básicamente en dos 
contextos, la rentabilidad aproximada y los riesgos que podría presentar, esta idea 
se conoce como perfil de proyecto. Este último contiene una idea amplia del 
mercado, de los posibles ingresos y costos, de modo que se obtenga una 
rentabilidad referencial, además de señalar los riesgos que la ejecución del 
proyecto debe enfrentar y si no tiene problemas de ejecución, esto es si hay 
viabilidad de llevarlo a cabo.21 
I-5.3. Etapa de operación del proyecto. 
Es la etapa donde finaliza la inversión. En la misma  se realizan las pruebas de 
puesta en explotación, se desactivan  las facilidades temporales y demás 
instalaciones empleadas en la ejecución, se evalúa y se rinde el informe final de la 
inversión, se transfieren responsabilidades y se llevan a cabo los análisis de pos 
inversión. 
 Etapa de evaluación de los resultados. 
Finaliza la inversión, se levantan las obras temporales y se entrega  al explotador. 
Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 
después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema 
ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere 
introducir las medidas correctivas   pertinentes. La evaluación de resultados 
“cierra el ciclo del proyecto”, preguntándose por los efectos de la última etapa a la 
luz de lo que inició el proceso, o sea, el problema  a resolver. La evaluación de 
resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes:  
 Evaluar el impacto real del proyecto ya entrado en operación, para sugerir 
las acciones correctivas que se estimen convenientes. 
 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 
capacidad, para mejorar los proyectos futuros. 
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El proceso inversionista se materializa por las etapas comentadas con 
anterioridad, al término de cada una, se establecen lineamientos para la etapa 
posterior. El desarrollo de cada una responderá a las características y 
requerimientos de la inversión y puede realizarse en serie o simultaneando tareas, 
de forma tal que si cometer la necesaria secuencia del proceso, posibilite una 
mayor agilidad del mismo, cumpliendo a la vez con los requisitos de evaluación y 
aprobaciones establecidos en la legislación vigente  y en el Reglamento de 
Proceso Inversionista del MEP. A continuación  se presenta un diagrama que 
ilustra  las etapas y fases de la preparación y evaluación  de un proyecto 
empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Ciclo de vida de un proyecto. 
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Fuente: Paretas, J. Trabajo de diploma:” Propuesta metodológica para la 
evaluación económica financiera de proyectos de inversión. caso de estudio 
Empresa de conservas y vegetales La Conchita”, p.47- 50. 2003. 
 
I-6. CONTENIDO GENERAL DE UN PROYECTO. LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA. 
Antecedentes, objetivos y alcance  del proyecto. 
En este se requiere la presentación de un resumen que muestre concisamente los 
aspectos más relevantes del proyecto de inversión y que permita una visión global 
y objetiva del mismo en cuanto a sus aspectos económicos, técnicos, 
ambientales, políticos y  sociales. 
Es fundamental que se exprese  claramente el objetivo que se persigue y que se 
describan las condiciones que hicieron nacer la idea del proyecto, enseñándose 
concisamente las conclusiones a las que se llegan en el estudio y las 
recomendaciones pertinentes, resaltando los puntos críticos, los que requieren de 
un buen manejo para cumplir de forma óptima los objetivos del proyecto y lograr 
la rentabilidad esperada. 
En esta etapa de los trabajos preparatorios debe quedar  perfeccionada la 
alternativa recomendada por todos los análisis y estudios anteriores que 
verifiquen que el proyecto en razón es el más viable y que muestra parámetros 
técnicos y ambientales e indicadores de rentabilidad eficientes respecto a 
proyectos similares. 
La caracterización a presentar deberá contener los siguientes aspectos: 22 
 Identificación del organismo promotor, descripción del problema y posible 
alternativa de solución. 
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 Idem 4 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
30 
 
 
 Situación actual y perspectiva de desarrollo de la rama a que pertenece el 
proyecto propuesto. 
 Política económica, ambiental, industrial, comercial, financiera y social que 
favorece al proyecto. 
 Conclusiones de los Estudios de Oportunidad y Pre factibilidad realizados 
con anterioridad al Estudio de Factibilidad. 
 Breve descripción de las razones financieras, tecnológicas, de mercado u 
otras de   interés que justifican el proyecto, así como de gestiones previas 
de contratación con organismos nacionales o internacionales.  
Tipo de proyecto de inversión: nuevo, ampliación o modernización. 
Estudio de mercado. 
Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la 
viabilidad comercial de una actividad económica. 
Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercado a 
través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 
medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 
que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 
serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 
como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 
del mercado. 
Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples  objetivos  y de su éxito 
dependerán  los resultados finales materiales en la evaluación económica 
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financiera sean los más reales posibles  para ellos deberá tener en cuenta lo 
siguiente. 23 
 El comportamiento de la demanda donde se valorara su situación actual, 
proyección de la demanda. 
 El comportamiento de la oferta, entendiéndose como la existencia de 
productores similares, sustitutos, etc. 
 La determinación de los precios del producto. 
 El análisis de la comercialización tanto actual como futura del producto o 
servicio. 
 Análisis de la competencia. 
Estudio Técnico. 
Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 
prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano 
de obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 
tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 
empresa y costos de inversión y operación.24 
Este estudio considera 4 elementos básicos: Localización, Programa de 
Producción, Tamaño del proyecto e Ingeniería.  
Localización: Análisis que determina el sitio de ubicación del proyecto, de modo 
que se asegure la mayor diferencia entre los beneficios y los costos privados o los 
costos económicos. Los costos de transporte de insumos y productos tienen en 
esta parte una gran influencia ya que la pretensión es minimizar los costos de 
transporte, cumpliendo con los requisitos técnicos y sociales del proyecto, 
además de atender los aspectos de estímulos, incentivos, políticas, planes de 
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  Ríos, J. Estudio de Mercado , p. 17.(2009). 
http://www.estudio/mercado.com  
24 Santos, D. Estudio Técnico, p. 6. (2008).  
http://www.eumed.net/ce2008b/ 
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desarrollo, condiciones generales de vida, clima, topografía, facilidades de 
comunicación, etc., de las locaciones bajo comparación. 
El programa de producción: 
Se indicarán en el programa de producción los siguientes elementos para los 
productos principales e intermedios y para los subproductos principales: 
 Características. 
 Cantidades (Producción anual). 
 Valor. Especificando los precios y su fuente. 
 Especificaciones acerca de la calidad. 
 Tipo de envase y embalaje. Manipulación y transportación 
Tamaño o dimensión del proyecto: Se define en función de la capacidad de 
producción en un período determinado de tiempo. Es una decisión que debe 
tomarse básicamente como criterio económico con la debida consideración de las 
variables técnicas, sociales y financieras. Para ello se deben tener en cuenta 
factores tales como: el mercado tanto en cantidad como en el dinamismo de la 
demanda, su dispersión geográfica, la tecnología,  el costo de producción, la 
relación inversión - financiamiento, y otros factores como la localización, la mano 
de obra, grado de calificación de la misma, etc. El estudio debe señalar 
indivisibilidad en equipos o procesos, secuenciación de los procesos, limitaciones 
de insumos, etc. 
Este componente incluye tanto el análisis de macro localización (elección entre 
zonas o regiones) y de microlocalización (elección de sitio específico en una zona 
determinada). 
Ingeniería del proyecto:  
En términos generales el estudio sobre ingeniería abarca los siguientes aspectos: 
1. Descripción del producto. 
2. Diseño de las instalaciones. 
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3. Descripción del proceso de producción. 
4. Requerimientos de insumos, el cual incluye: materia prima, materiales, 
servicios, mano de obra, suministros. 
5. Volúmenes de producción y de residuos. 
6. Programación de actividades del proceso productivo. 
7. Calendario de Ejecución: contiene el plan de ejecución del proyecto con 
fines de establecer en forma cronológica detallada la secuencia de 
actividades que correspondan a la fase de ejecución y operación del 
proyecto. 
Inversiones y Financiamiento.  
Las inversiones financieras son las inversiones que las empresas realizan en el 
mercado financiero para obtener algunas rentabilidades. Estas inversiones 
financieras sido clasificadas como activos disponibles para la venta. 
Las inversiones financieras consisten en la adquisición de algunos activos 
financieros con ánimo de inversión. En realidad, las inversiones financieras no 
tienen  una función económica directa, ni una finalidad productiva o de prestación 
de servicios. Sin embargo, estas inversiones cumplen una función económica de 
gran importancia pues posibilitan la transferencia de fondos  y de riesgos. 
Inversiones Fijas: Las Inversiones Fijas que tienen una vida útil mayor a un año 
se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 
enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los 
únicos activos que no se deprecian. Los recursos naturales no renovables, como 
los yacimientos mineros, están sujetos a una forma particular de depreciación 
denominada agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por efecto de 
la explotación. La Inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo 
de depreciación.  
 Inversiones Diferidas: Comprende aquellas erogaciones que se 
determinan en el período de instalación del proyecto (o sea aquel período no 
productivo por aspectos de desarrollo y maduración del proyecto), mientras se 
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realizan las inversiones fijas  y que se recuperan a través del tiempo, durante la 
vida productiva o vida útil, estipulándose por convención y norma que se 
distribuyan en un período no mayor de 5 años. Este criterio se justifica desde el 
punto de vista técnico-económico en evaluación de proyectos, por el hecho de 
asumir que la inversión debe ser recuperable. 
Estas inversiones incluyen erogaciones tales como gastos en investigaciones y 
consultas alrededor del proyecto o Empresa, viajes de reconocimiento, aspectos 
de organización de la misma: gastos de constitución, registros, estudios de 
ingeniería, administración y mano de obra durante la fase de montaje e instalación 
del proyecto, intereses por créditos que se causen durante la fase pre-operativa, 
capacitación de personal, etc.  
Capital de Trabajo o Capital de Operación: también denominado capital 
corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de 
maniobra), que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de 
corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 
con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, 
al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. La empresa 
para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 
materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos 
deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a 
tiempo. 25  
En evaluación de proyectos se considera que el capital de trabajo es 
recuperable parcial o totalmente al término de la vida útil del proyecto.  
En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 
decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad 
orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además 
de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido, cabe 
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precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio para 
optimizar la gestión de los proyectos.El capital de trabajo inicial de la empresa 
deber ser aportado por los propietarios. Al ocurrir una expansión o desarrollo de la 
empresa, el capital de trabajo adicional con carácter de permanente o regular, 
también debe ser aportado por los propietarios o bien, ser financiado por medio 
de préstamos a largo plazo. 
Se pone de relieve entonces  el estudio del costo de capital de cada fuente 
posible para a partir de su cálculo y valoración poder tomar la decisión de 
aceptarla o no, incluyendo la opción del uso en proporción de cada una de ellas. 
El costo de capital de cada una de las fuentes de financiamiento de la empresa es 
la tasa de interés que tanto acreedor como propietario desea les sea pagada para 
conservar e incrementar sus inversiones. 
La evaluación del proyecto en las condiciones planteadas por el financiamiento no 
es más que el cálculo de los flujos de caja teniendo en cuenta los gastos y pagos 
que el financiamiento establece, con las consiguientes modificaciones de los flujos 
netos obtenidos, los que servirán para evaluar desde esta óptica los indicadores 
financieros fundamentales utilizados en la factibilidad del proyecto. Esto significa, 
que la empresa debe realizar el flujo de caja con financiamiento, el cual, a 
diferencia del flujo de caja “puro” o sin financiamiento incluye lo relativo al servicio 
de la deuda (préstamo), teniendo en cuenta los intereses y reembolso del 
principal. 
Estudio Económico-Financiero del proyecto.  
Para realizar este estudio se necesita conocer una serie de elementos 
importantes que ayudarán en la evaluación del proyecto. A continuación se 
explican. 
 Elementos de evaluación económico-financiera de un proyecto. 
En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer frente a 
inversiones sobre las que se vaya a basar la operativa del negocio. Por analizar la 
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viabilidad de una inversión puede entenderse el hecho de plantearnos si los 
ingresos derivados del proyecto de negocio van a ser suficientes para hacer frente 
a los compromisos adquiridos con los agentes que ponen dinero para financiarlo 
(accionistas y terceros suministradores de financiación), y en qué medida ese 
proyecto va a ser rentable. 
La evaluación para analizar proyectos de inversión se basan normalmente en el 
análisis de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta 
cuándo son efectivamente recibidos y entregados -es decir, en los flujos de caja 
(cash flows) que se obtienen en dicho proyecto- con el fin de determinar si son 
suficientes para soportar el servicio de la deuda anual (principal + intereses) y de 
retribuir adecuadamente el capital aportado por los socios. 
Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más 
utilizados por los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, 
coeficiente beneficio costo, y periodo de recuperación. 
Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos 
ajustada, de la rentabilidad que podemos obtener con el proyecto de inversión, 
antes de ponerlo en marcha. También permiten compararlo con otros proyectos 
similares, y, en su caso, realizar los cambios en el proyecto que se consideren 
oportunos para hacerlo más rentable. 
Por tanto este trabajo se basa en la evaluación desde el punto de vista 
empresarial utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor toma 
de decisión. Aunque es oportuno decir que para un mejor análisis se puede hacer 
también una evaluación social, un análisis de sensibilidad u otros. 
La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se basa 
en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones que 
requiere, desde un punto de vista determinado. 
1. Determinación de los ingresos y egresos del proyecto. 
2. Cálculo del flujo de caja del proyecto y su actualización. 
3. Cálculo de los indicadores financieros. 
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4. Introducción del riesgo y la sensibilidad en el análisis del proyecto. 
En general, esta evaluación se debe ejecutar no solo en  esta etapa inicial del 
ciclo de vida del proyecto, sino también en el desarrollo del mismo y en su 
evaluación final.  El objetivo de esta tarea es mostrar con datos financieros los 
resultados esperados del proyecto, lo que se evidenciará a través de la salud de 
los indicadores seleccionados y que una vez introducido el riesgo sigan siendo 
estos indicadores favorables. 
Las autoras consideran con lo expresado por el autor  que estos elementos son 
determinantes y suficientes para la evaluación económica financiera de cualquier 
proyecto de inversión.26 
Determinación de los ingresos y egresos del proyecto. 
Constituyen entradas de efectivo del proyecto aquellos ingresos en efectivo que 
se obtendrán como resultado de la comercialización de la producción y/o los 
servicios obtenidos del proyecto. Estos se calculan a partir del precio unitario por 
el volumen de ventas proyectado para cada período, se pueden incorporar 
también otras entradas provenientes de  la venta de pequeños lotes de 
producción, etc., que se obtengan en forma de otros ingresos. 
Existen dos elementos básicos para la proyección de los ingresos por 
ventas, ellos son: 
 El estudio de mercado. 
 Proyección de las ventas por año. 
En primer lugar se debe de realizar un estudio de mercado con la información y 
teorías principalmente provenientes de las ciencias sociales. Es decir, las relativas 
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a la demanda y comportamiento del consumidor y las estadísticas de oferentes y 
sistemas de comercialización de un determinado producto. 
El estudio de mercado constituye la parte medular de todo proyecto y de su 
viabilidad depende el desarrollo de los demás aspectos del proyecto. Al concluir 
que existe demanda potencial del producto de estudio, o la conveniencia de 
participar en un mercado competitivo, se procede a realizar el estudio técnico, que 
conjuga la información  proveniente de las ciencias exactas ( procesos de 
producción, tecnologías, alternativas de tamaño, balance de materia y energía, 
etc.), como probabilística, derivada de las ciencias sociales (distribución 
geográfica del consumidor, prácticas comerciales, valores organizacionales y 
culturales) todo esto con el fin de seleccionar una opción técnico-económica 
viable del proyecto. 
Constituyen salidas de efectivo del proyecto aquellos pagos que se realizarán 
como resultado de la operación y venta de productos. Se incluyen aquí los gastos 
pagados por la  inversión inicial, que aparecen  la mayoría de las veces en el 
período cero.  
Los gastos de producción de la inversión están formados por todos los gastos que 
se incurren hasta la venta y cobro de los bienes producidos y comprende por tanto 
los costos operacionales, la depreciación, los gastos financieros y los relacionados 
con las  ventas, distribución y gastos de dirección. Los gastos asociados al proceso 
de producción de la inversión se pueden clasificar en variables y fijos. Los gastos 
variables de operación se obtienen de multiplicar los insumos por la unidad de 
producción a realizar a partir de una norma de gasto, en este proceso productivo 
se van a producir otros gastos como los de administración y aparato de ventas 
que serán fijos, pues no están en relación con el volumen de producción sino con 
un gasto en el que se incurre con o sin producción. 
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I-6.1.2 Cálculo del flujo de caja del proyecto y su actualización. 
Existen dos formas principales a través de las cuales se pueden obtener los flujos 
de caja: 27 
Método1: A partir de la proyección de los ingresos y gastos derivados del 
proyecto (Método Financiero).  
Método2: Utilizando la estructura del Estado de Resultado mostrando la ganancia 
o utilidad del proyecto (Método Contable).  
I.6.3 Cálculo de los indicadores financieros 
Valor Actual Neto  (VAN) 
El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es una 
medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor 
presente utilizando una tasa de descuento (el valor real del dinero cambia con el 
tiempo). Es por otro lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la 
evaluación de proyectos. La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa 
de interés considerada; se emplea usualmente el costo promedio del capital, 
después de descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores 
mayores para tener un margen apropiado para el riesgo - a mayor riesgo, mayor 
ajuste de la tasa, otro acercamiento consiste en interpretar la tasa de descuento 
como la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en un mercado 
financiero con un riesgo similar.  
Y ¿Qué hacer con el resultado del cálculo del VAN?. Si el VAN es mayor a cero, 
quiere decir que la inversión deja ganancias. Si es igual a cero, entonces se está 
en el punto de equilibrio y no se producirán pérdidas ni ganancias. Si el VAN es 
menor que cero, quiere decir que la inversión va a dar como resultado pérdidas. 
Estos resultados por si solos no significan nada; para saber la verdadera 
conveniencia de un proyecto, se deben comparar diferentes alternativas. En 
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 Idem 15 
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general se considera que la que de un mayor VAN, es la más apropiada, pero hay 
que analizar caso a caso (pueden haber instancias donde una compañía se 
incline por un determinado proyecto de menor VAN debido al valor de la imagen 
que el proyecto en cuestión va a aportar a la empresa, o por otros motivos 
estratégicos).28 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 
propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 
crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 
requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 
La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 
Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 
Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 
aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 
se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de 
Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 
estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 
Técnicas  para incluir el análisis de riesgo en la evaluación económica 
financiera del proyecto de inversión  
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo 
de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en 
calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio,  al 
cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de 
crecimiento de los ingresos, los costes. De este modo teniendo los nuevos flujos 
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de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre 
el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o 
existiesen errores iníciales de apreciación en los datos obtenidos inicialmente. 
El mayor atractivo de este método, es determinar las variables que tienen un 
mayor efecto en los resultados del proyecto frente a los distintos grados de error 
en su estimación, lo que posibilita profundizar en el estudio de esa variable en 
particular. 
Dentro de las variables más sensibles se encuentran: 
• Estudio de mercado: Precio de venta, poder adquisitivo del consumidor, 
niveles de competitividad, costo de distribución de los productos, Costo de 
publicidad y promoción, entre otros. 
• Estudios técnicos: Aprovechamiento de la capacidad instalada, costo de la 
materia prima y materiales  y de la mano de obra, depreciación de activo fijo, 
entre otros. 
• Estudios financieros: Tasas de interés y de cambio, entre otros.  
Es importante mencionar que este método tiene la limitación de no poder cambiar 
dos o más variables cuando se esté utilizando. 
La Variabilidad de los flujos de caja se refiere a los términos de riesgo e 
incertidumbre conociéndose como sistema subjetivo. Este  implica el cálculo del 
valor presente neto de un proyecto para tomar enseguida la decisión de 
presupuesto de capital con base en la evaluación subjetiva de quien toma las 
decisiones acerca del riesgo del proyecto a través del rendimiento calculado. El 
uso de técnicas de fluctuación tales como la utilización de estimativos optimistas, 
muy probables y pesimistas de rendimientos de proyectos, es también un tanto 
subjetiva, pero estas técnicas permiten que quien toma las decisiones haga una 
conjetura un poco más disciplinada con referencia al riesgo comparativo de los 
proyectos. 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
42 
 
 
La simulación es un sistema sofisticado con bases estadísticas para ocuparse de 
la incertidumbre. Su aplicación al presupuesto de capital requiere la generación 
de flujos de caja utilizando distribuciones de probabilidad predeterminadas y 
números aleatorios. Reuniendo diferentes componentes de flujo de caja en un 
modelo matemático y repitiendo el proceso muchas veces puede establecerse 
una distribución de probabilidad de rendimientos de proyectos. El procedimiento 
de generar números aleatorios y utilizar las distribuciones de probabilidad para 
entradas y desembolsos de efectivo permite que se determinen los valores para 
cada una de estas variables. Sustituyendo estos valores en el modelo matemático 
resulta un valor presente neto.29 
Tasas de descuento ajustadas al riesgo es otra manera de tratar el riesgo  
utilizando una tasa de descuento ajustada al riesgo, k, para descontar los flujos de 
caja del proyecto. Para ello se necesita una función que relacione el riesgo y los 
rendimientos a la tasa de descuento. Tal función de riesgo-rendimiento o curva de 
indiferencia del mercado, en este caso el riesgo se calcula por medio del 
coeficiente de variación. La curva de indiferencia del mercado indica que los flujos 
de caja relacionados con un acontecimiento sin riesgo descontada a una tasa de 
interés. En consecuencia este representa la tasa de rendimiento sin riesgo. 
Cuando se descuentan a una tasa de riesgo determinada, esta debe ser calculada 
lo más cercano posible a la realidad empresarial, ya que si una empresa los 
descuenta  a una tasa demasiado baja y acepta un proyecto, el precio de la 
empresa puede decaer y por ende más peligrosa para los inversionistas.30 
El Equivalente Cierto o de Certidumbre consiste en la distribución de 
probabilidades objetivas que se basan en datos históricos; de no poseer esta 
información por ser un proyecto incipiente, se toman entonces, datos de otros 
proyectos que pertenezcan a una misma clase. Existe cierto grado de certidumbre 
cuando el que tiene a cargo la decisión no tiene datos históricos para poder 
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establecer una distribución de probabilidades; por consiguiente, debe hacer 
conjeturas con el objetivo de establecer una distribución de probabilidades 
subjetivas. 31 
Por tanto, estos equivalentes ciertos estarán entre un rango de cero (0) a uno (1). 
Su aplicación en el cálculo del VAN es la siguiente: 
donde: 
∂: Equivalente Cierto. 
C: Flujo de caja incierto. 
Este método tiene la particularidad que debido a que ∂ es desplazado por año; los 
flujos cercanos son menos arriesgados que los flujos lejanos. Por tanto, a mayor 
riesgo, menos ∂. Este coeficiente es inversamente proporcional al nivel de riesgo.  
Los Métodos Estadísticos son utilizados para obtener un índice más concreto 
de la variabilidad o riesgo de un proyecto. Cuando en la evaluación de un 
proyecto de inversión aparecen determinados escenarios (pesimistas, probables, 
optimistas), asociados a probabilidades de ocurrencia, entonces el VAN se 
comporta como una variable aleatoria. Para su solución  hay que tener en cuenta 
tres pasos fundamentales: 
Paso 1. 
Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) para cada uno de los escenarios 
(VANPes. , VANProb.  y VANOpt.). 
Paso 2. 
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Cálculo de la Media o Valor Esperado del VAN. 
Ē (VAN) = VANPes. (P. Pes.) + VANProb. (P. Prob.) + VANOpt. (P. Opt.) 
donde: Ē (VAN) es la Media del VAN o Valor Esperado del VAN. 
Paso 3. 
Cálculo de la Varianza del VAN. 
δ
2
 (VAN) = [VANPes. - Ē (VAN)]2 (P. Pes.) + [VANProb.  - Ē (VAN)]2 (P. Prob.) + 
[VANOpt. -  (VAN)]2 (P. Opt.). 
Mientras menor sea la δ2 menor será el riesgo del proyecto. Se debe seleccionar 
el proyecto menos riesgoso y que tenga buenos rendimientos. 
El Coeficiente de Variación como medida de riesgo. 
Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos mediante la Media y la 
Varianza del VAN cuyas fórmulas ya fueron presentadas, es que aparece un 
procedimiento que se usa normalmente para evaluar los riesgos relativos que 
pueda tener alguna inversión cuyos rendimientos esperados son diferentes. El 
Coeficiente de Variación (CV) mide este resultado y se calcula dividiendo la 
Desviación Estándar (δ) entre la Media o Valor Esperado (Ē): 
)(
)(
VANE
VANCV δ=  
La Desviación Estándar (δ) se calculará hallándole la raíz cuadrada a la Varianza 
(δ2):  
( ) 2δδ =VAN  
Mientras más pequeño sea el coeficiente de variación menor será el riesgo 
asociado a la inversión.  
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Las técnicas de análisis de riesgo que más se utilizan en el mundo empresarial no 
tienen una expresión práctica inmediata en Cuba, haciéndose necesario buscar 
alternativas que permitan apoyar  la viabilidad económica-financiera del proyecto.  
I-7. DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. 
Las regulaciones institucionales sobre la evaluación y planificación del proceso 
inversionista en Cuba reconocen la existencia de dificultades en este proceso. Los 
documentos que así lo demuestran son los siguientes: 
 Decreto No. 5/1977. Reglamentación del proceso inversionista en la 
economía cubana. 
 Decreto No. 105/1982. Reglamentación complementaria al proceso 
inversionista de la economía cubana.  
 Resolución No.157/1998. Perfeccionamiento de las regulaciones 
complementarias del proceso inversionista por el Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP). 
 Ley 91/2006. Indicaciones para el proceso inversionista. (MEP). 
Por todo ello el país se ha pronunciado, desde el pasado año, en realizar solo 
aquellas inversiones que propicien la sustitución de importaciones, fomenten el 
desarrollo local y contribuyan al incremento de la producción nacional, pero para 
ello será necesario demostrar su factibilidad económica, estableciendo dentro de 
la documentación, los contratos realizados con cada proveedor y cliente, 
estableciendo así, un compromiso previo para el futuro desarrollo de la inversión. 
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CAPITULO II : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA AL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “FÁBRICA DE PIENSO” DE LA EMPRESA AVÍCOLA NACIONAL 
PINAR DEL RÍO. 
 
2.1 Análisis de las Principales Metodologías de Evaluación de inversiones 
utilizadas en Cuba, sus ventajas y desventajas. 
En la evaluación de las inversiones utilizadas Cuba se tienen en cuenta diversas 
metodologías capaces de resumir los principales aspectos técnicos, económicos y 
financieros, lo que cada cual se ajusta a las características propias de la inversión 
propuesta, fundamentando así la necesidad y viabilidad de su ejecución. Dicho 
estudio debe considerar los costos e inversión asociados a las obras inducidas 
directas e indirectas y reflejarlas en el presupuesto de la inversión de forma 
diferenciada, previa conciliación con los inversionistas. 
La importancia que se le concedía a la correcta evaluación y a la exigencia de un 
consumo rigor técnico y económico, era por la necesidad de que todos los 
supuestos que se tuvieron en cuenta a la hora de la realización de dicha 
evaluación pudieran contar con una mínima desviación en las fases claves que 
demuestran el éxito del proyecto (inversión y explotación) y así constituir una 
herramienta clave para utilizar por los diferentes actores del proceso inversionista. 
 La evaluación económica financiera demuestra la liquidez financiera de la 
proyección analizada y los indicadores de rentabilidad económica previstos a 
obtener lo que hace que sea fundamental en el estudio de factibilidad que se le 
realiza a los proyectos de inversión. 
En nuestro país existen diversas metodologías para la elaboración de estudios de 
factibilidad, a continuación la autora hará alusión a algunas de ellas las cuales 
considera las más acertadas para luego seleccionar la que se tomará en cuenta 
para la realización del estudio de factibilidad al proyecto de inversión Canopy de 
“Las Terrazas”. 
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Dentro de las metodologías que se tienen en cuenta en nuestro país se 
encuentran: 
• La metodología a utilizar en los estudios de factibilidad de inversiones 
industriales, de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP), regida por la Resolución 157/98 de dicho ministerio 
donde se pone en rigor el perfeccionamiento de las regulaciones 
complementarias del proceso inversionista a partir de los resultados 
alcanzados en la implementación de la carta circular 12 de 1997.  
• Instrucciones para la elaboración del estudio de factibilidad para proyectos 
de inversiones no nominales en SIME. 
• Guía metodológica para realizar estudios de factibilidad económica para 
inversiones Turísticas de CIMEX S.A. 
• Metodología para la formulación y evaluación de proyectos elaborada por 
la Dra. Maricela González Pérez y el MSc. Luis Gustavo Marín Cuba de la 
Universidad de Pinar del Río, 1997. 
• Metodología para la evaluación económica de proyectos industriales del 
MINBAS. 
Todas ellas tienen áreas comunes como son: los pasos a seguir, las herramientas 
a utilizar y en las cuestiones generales en cuanto al criterio de aceptación – 
rechazo, el cual tiene un toque medianamente coincidente para todas, o sea, es 
mejor el proyecto en la medida en que su Período de Recuperación (PR) sea 
menor y su Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) sean 
mayores y positivos en el caso de este último. 
Dentro de las diferencias que se perciben, estas tienen lugar en los propios 
formatos, en unas se tienen en cuenta los objetos de obra como en la de SIME, 
en la que también los pagos de intereses se contabilizan mensualmente y en la 
que se detalla muy bien cuál va a ser su cronograma de ejecución, en la de 
CIMEX por su lado es muy empleado el método gráfico, todas ellas se diferencian 
entre sí fundamentalmente a la hora de aplicar los criterios de aceptación – 
rechazo, estos se van adecuando al sector en que están trabajando, ya que no 
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todas utilizan la misma tasa de descuento para su medición, a pesar de que como 
es conocido por todos, se desconoce el valor del dinero en el tiempo. 
En la revisión de todas estas metodologías se encontraron como elementos 
comunes los siguientes:   
• No existe un procedimiento de cálculo para la tasa de actualización o 
descuento, por lo que siempre se debe estimar el % atendiendo a los 
parámetros generalmente aceptados: Tasa máxima de Interés, Tasa 
mínima de rentabilidad, Costo de oportunidad, etc. 
• Se establece como criterios básicos de evaluación el  VAN y la TIR. 
• Se establece los análisis de riesgo de proyectos como alternativas a varios 
supuestos de ocurrencia de riesgo en el proyecto. 
• Se establece con claridad, objetivo, importancia y procedimiento de la 
evaluación de proyectos de inversiones. 
Como elementos diferenciadores tenemos: 
• No existe un criterio común entre la utilización del método contable 
(Proyección del Estado de Resultado) y el método financiero (Proyecto del 
Flujo de Efectivo o Liquidez) para calcular los elementos VAN, TIR, etc. 
• Ninguna metodología incluye como elemento importante  la Evaluación de 
impacto ambiental, solo  se analiza como un paso más en la obtención de 
la Licencia ambiental y en muchas ocasiones no se realizan las medidas 
correctoras dispuestas por la delegación territorial del CITMA. 
• En algunas metodologías se utiliza el cálculo del Periodo de recuperación 
sin considerar el valor del dinero en el tiempo. 
• No siempre se analiza la fuente de financiación, generalmente se evalúa el 
proyecto como si la inversión del mismo sea propia de la Empresa, 
Compañía, etc. 
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• No se establece en todas las metodología estudios como los de mercados 
fundamentales para el desarrollo del proceso inversionista y valoración del 
proyecto. 
• No se crea en todos los casos un equipo multidisciplinario que realice el 
estudio de factibilidad de principio a fin. 
• No se establece el criterio de aceptación o rechazo de los proyectos, el 
evaluador por los resultados y su experiencia debe tomar la decisión. 
También derivado de lo anterior están las etapas de ejecución, construcción y 
montaje y  estudios de post – inversión.  
El primer nivel de estudio se dirige a identificar la oportunidad de invertir en 
determinado proyecto y en su caso sentar las pautas de la negociación propuesta. 
En este nivel, a partir del análisis de mercado y de la localización propuesta, se 
determina en principio la modalidad, el tamaño y  la categoría y otras 
características del establecimiento, además se determinan los indicadores 
económicos y financieros de forma preliminar. 
De los resultados de la etapa anterior se determina pasar o no a la segunda etapa 
de pre factibilidad, la cual se considera una escala intermedia entre el momento 
en que se define la localización y los estudios definidos. En esta etapa se evalúan 
variantes técnicas, se precisa el tamaño según las soluciones de macro y micro 
localización así como los indicadores económicos y financieros de la inversión. 
Si se determina que el proyecto es conveniente, se pasa a la etapa de factibilidad 
o ingeniería básica donde se profundizan los aspectos técnicos económicos de la 
variante seleccionada y se precisa el presupuesto. 
El análisis de factibilidad debe pronosticar los resultados de la inversión 
proyectada a lo largo de su vida útil o buena de la parte más significativa de ella: 
el capital gastado inicialmente ha de ser recuperado con la mayor eficiencia 
posible. 
 Una vez concluido el estudio de factibilidad, en relación con la futura inversión se 
podrá decidir con alto grado de precisión la conveniencia de llevarla a cabo. 
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En la mayoría de los enfoques metodológicos, en los estudios de pre inversión los 
aspectos relacionados con la pre inversión (ubicación) de los proyectos de 
inversión, forman parte de los que se realizan en la evaluación. La localización 
está estrechamente interrelacionada con los otros elementos de la programación 
y planificación de la inversión. 
Para determinar los criterios de orden económico se realiza la evaluación 
económica – financiera para lo cual se requiere información sobre los costos de 
inversión, las fuentes de financiamiento, los costos y gastos de operación y los 
ingresos. 
Los resultados se obtendrán a través de los indicadores más utilizados 
internacionalmente: Período de Recuperación (PRD), Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y Valor Actual Neto (VAN). Además se incluirá el Análisis de sensibilidad. 
Como es conocido en los estudios de pre inversión se requiere de un grupo 
interdisciplinario de ingenieros, economistas, geógrafos, arquitectos, etc. La 
experiencia de cada uno de estos  especialistas relacionados entre si brindarán la 
información básica para realizar el estudio de viabilidad económica – financiera. 
La verdadera evaluación de una propuesta de inversión sólo puede hacerse 
correctamente si los datos se obtienen en forma apropiada durante la etapa 
preparatoria. Esto permite hacer un análisis paso a paso de los diferentes 
componentes del estudio. Pese a ello, aún se detectan algunas deficiencias en la 
aplicación de cualquier metodología para la evaluación de inversiones,  dentro de 
las cuales se pueden citar: 
• Inicio de la ejecución de inversiones sin la debida preparación, tanto 
de la evaluación económica-financiera como de la documentación de 
proyectos o sin haberse ajustado a lo dictaminado, lo que ha 
conllevado a que no siempre se hayan ejecutado proyectos 
rentables y eficientes y se presenten incrementos constantes de 
presupuesto.  
• Ejecución de inversiones independientemente de los resultados 
económicos y productivos de las entidades inversionistas y a través 
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de mecanismos que no han permitido delimitar responsabilidades en 
la gestión. 
• Programación y ejecución de inversiones por encima de las 
posibilidades materiales y financieras reales, dilatándose los plazos 
de ejecución y manteniendo niveles crecientes de inversiones en 
proceso. 
• En algunos estudios no se crea un equipo al efecto y para otros se 
forma, pero este no es multidisciplinario. 
• Desconocimiento del proceso inversionista en general. 
• No se realizan estudios de mercado con la profundidad requerida. 
• No se realiza un estudio de impacto ambiental  profundo y con la 
seriedad que el momento requiere lo que ha hecho que en algunas 
ocasiones no se hayan tomado tas las medidas correctoras 
establecidas por el CITMA. 
• Las empresas no cuentan con especialistas en evaluación de 
inversiones. Por consiguiente, contratan a terceros constituyendo un 
gasto considerable para la empresa. 
2.2 Selección y aplicación de la metodología para la evaluación del proyecto 
de inversión “Fábrica de Pienso” de la empresa avícola nacional Pinar del 
Río”. 
 Como ya se explicó en el capítulo I, el país se encuentra en un proceso de 
readecuación de su proceso inversionista por lo que solo está realizando aquellas 
que sustituyan importaciones, fomenten el desarrollo local y contribuyan al 
incremento de las producciones. Pues bien, el proyecto que se va a evaluar 
contribuye a la sustitución de importaciones ya que el mismo incrementara la 
producción de pienso animal para la cría y engorde de aves trayendo consigo una 
disminución en los costos y elevando los resultados finales de la entidad; pero ello 
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no es suficiente ya que se hace  necesario evaluar si el mismo es 
económicamente viable. Por lo tanto, a continuación se procederá a la selección y 
explicación de la metodología a utilizar  para conocer  su factibilidad económica. 
Esta metodología tiene como pilar fundamental “ Las Bases Metodológicas para la 
elaboración de los Estudios de Factibilidad de las inversiones industriales” de la 
Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía y Planificación (MEP)la cual 
contribuirá al Estudio de Factibilidad Económica del proyecto de inversión y podrá 
hacerse extensiva al resto de los proyectos que garantizará su evaluación de 
acuerdo con criterios de rentabilidad utilizados a nivel nacional e  Internacional, 
contribuyendo a tomar la decisión más acertada acerca de la conveniencia o no 
de ejecutar un proyecto. También fue necesario la consulta de varios documentos 
relacionados con la evaluación económica financiera de proyectos de inversión 
principalmente el Libro “Preparación y Evaluación de proyectos de inversión” de 
los autores Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, además de otras 
bibliografías consultadas como el libro de “Introducción a las Decisiones 
Financieras Empresariales” de Benjamín González Jordán, en su Parte I. 
El estudio de factibilidad es una parte integrante del proceso inversionista y 
constituye la culminación de los estudios de pre inversión, por lo tanto de la 
formulación y preparación de un proyecto; constituyendo la base de la decisión, 
por parte de los directivos de las empresas, respecto a su ejecución. 
El objetivo central del estudio de factibilidad es garantizar que la necesidad de 
realizar cada inversión esté plenamente justificada y que las condiciones técnico - 
económicas sean las más beneficiosas para la entidad y para el país. 
El estudio de factibilidad debe ser un documento que presente parámetros e 
indicadores lo suficientemente precisos y confiables, con un análisis en sus 
proyecciones económicas y financieras que no ofrezcan dudas de la conveniencia 
de ejecutar la inversión.  
Teniendo en cuenta la Metodología para la Elaboración de los Estudios de 
Factibilidad de las Inversiones Industriales el estudio de factibilidad debe estar 
estructurado de la siguiente manera: 
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Pasos a seguir para realizar el estudio de Factibilidad Económica  
1.- Antecedentes y objetivos del proyecto. 
2.- Mercado y capacidad de la planta. 
2.1.- Análisis de la demanda y el mercado. 
2.2.- Pronóstico de Ventas y Comercialización. 
2.3.- Capacidad de la planta. 
2.4.- Programa de producción. 
3.- Materiales e insumos del proyecto. 
3.1.- Materias primas y materiales. 
3.2.- Servicios Públicos. 
4.- Localización. 
5.- Ingeniería del proyecto. 
5.1.- Tecnología. 
5.2.- Equipos 
5.3.- Obras de Ingeniería Civil. 
6.- Mano de obra. 
7.- Evaluación de Impacto Ambiental. 
8.- Calendario de ejecución. 
9.- Evaluación Económica financiera. 
A continuación se explicará cada uno de los aspectos mencionaos en la 
metodología 
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1- Antecedentes y objetivos del proyecto 
En este aspecto se requiere de la presentación de manera resumida de la 
información relacionada con el proyecto, en cuanto a aspectos económicos, 
técnicos, ambientales, políticos y sociales que lo caracterizan, aquí se debe 
describir al máximo la información que caracterice la idea del proyecto que se 
propone. 
2- Mercado y capacidad de la planta 
Antes de formular el proyecto se debe determinar el tamaño y la composición de 
la demanda efectiva actual del mercado, tanto interno como externo, a fin de 
estimar el grado de penetración en el mismo que puede alcanzar un producto 
determinado. 
La demanda efectiva representa la cantidad total de unidades de un producto 
comprado a un precio dado en un mercado concreto durante un período de 
tiempo determinado. 
Se deben considerar, además, los ingresos provenientes de las ventas teniendo 
en cuenta la tecnología, la capacidad de la planta, el programa de producción y la 
estrategia de comercialización. 
Al definir la proyección de las ventas se formula el programa de producción 
detallado, indicándose también los precios del producto, las medidas de 
promoción y los sistemas de distribución y sus costos. 
3- Materiales e insumos del proyecto 
El presente aspecto trata sobre la descripción de los materiales e insumos 
necesarios para la fabricación de los productos detallando las especificaciones y 
normas o índices de consumo, así como el cálculo, de los consumos para cada 
año y la determinación de los costos anuales por este concepto, los que 
constituyen una parte principal de los costos de producción. 
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Los precios a los que se pueden obtener tales materiales son un factor 
determinante en la viabilidad comercial y financiera de la mayoría de los 
proyectos. Se debe precisar la fuente de los precios utilizados.32 
4- Localización 
La localización del proyecto no es más que la ubicación del mismo, la cual debe 
ser la más conveniente para el proyecto, o aquella alternativa que produzca el 
mayor nivel de beneficios, es decir, donde se generen los menores costos. Deben 
de tenerse en cuenta facilidades de infraestructura, la proximidad más razonable 
a las materias primas, condiciones ambientales favorables y protección del medio 
ambiente, disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada, políticas estatales entre 
otros. 
5- Ingeniería del proyecto 
Aquí se exponen las características operacionales, técnicas y tecnológicas 
fundamentales de la base productiva que soporta el proyecto. A su vez se podrán 
determinar los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la cantidad de equipos y 
maquinarias, así como el costo de la tecnología y del equipamiento necesario 
sobre la base de la capacidad de la planta así como del costo requerido para el 
tratamiento, traslado y disposición de los residuales. Además, se requiere definir 
los tipos de estructura y obras de ingeniería civil, estimando los costos 
correspondientes. 
En los casos de Ampliación, la solución tecnológica propuesta deberá estar en 
correspondencia con las características fundamentales de la instalación existente; 
debiéndose precisar las modificaciones y alcance que implica dicha inversión. 
 
 
                                                           
32 Hernández, J.  Proyecto de inversión de materiales, p. 11. (2007)  
www.gestiopolis.com/.../elementos-de-un-proyecto-de-inversión. 
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6- Mano de obra 
En este aspecto es necesario definir la plantilla de personal requerido para el 
proyecto. 
También se deben evaluar las necesidades de capacitación a los diferentes 
niveles y durante las etapas del proyecto. 
En el cálculo de la plantilla debe tenerse en cuenta las funciones que se 
realizarán por departamentos, los diferentes turnos de trabajo y las diferentes  
categorías ocupacionales: obreros auxiliares, obreros básicos, personal técnico, 
personal administrativo y personal dirigente, señalando aparte, en el caso de que 
los hubiera, personal extranjero contratado, además de tener en cuenta los 
montos de salario. 
7- Evaluación de Impacto Ambiental 
Aquí se debe realizar una evaluación de todos los impactos medioambientales 
que la ejecución del proyecto deberá ocasionar, ya sean positivos o negativos; 
también se deben indicar las medidas de mitigación que posibiliten el 
establecimiento de medidas correctoras, en el caso que lo requieran, para reducir 
al mínimo los posibles daños que se ocasionen y permitan contribuir a la 
conservación del medio ambiente. El organismo encargado de realizar dicha 
evaluación es el CITMA,  y  al concluirse se podrá otorgar o no la licencia 
ambiental. 
8- Calendario de ejecución 
En este aspecto se puede medir el período de ejecución del proyecto desde el 
momento en que se toma la decisión de invertir hasta el inicio de su explotación, 
así como poder valorar sus diferentes consecuencias financieras. 
Esta fase del trabajo comprende diversas etapas que incluyen negociación, 
contratación, elaboración de proyectos y ejecución de investigaciones, 
construcción, capacitación, prueba y puesta en explotación de las capacidades 
creadas. 
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Dentro del estudio de Factibilidad económica de un proyecto de inversión la 
evaluación económica financiera es la parte más importante porque es donde se 
decide si se acepta o no el proyecto evaluado.33 
9- Evaluación económica financiera 
Pasos a seguir para la realización de la Evaluación Económica Financiera de 
los Proyectos de Inversión: 
a-) Determinación de los costos totales de la inversión. 
Capital fijo. 
Capital de explotación neta (Capital de Trabajo neto). 
b-) Costos de la producción total. 
c-) Fuentes de financiamiento. 
d-) Estados financieros que se requieren. 
e-) Determinación de los indicadores de evaluación económica financiera. 
f-) Análisis de riesgo o incertidumbre. Análisis de sensibilidad. 
g-) Criterio de aceptación o rechazo. 
Determinación de la Inversión Inicial o Costos totales de la inversión. 
La inversión inicial de un proyecto es el total de recursos que se comprometen en 
determinado momento para lograr un mayor poder de compra. Es conveniente 
aclarar que los recursos son los desembolsos en efectivo que exige el proyecto 
para empezar a desarrollar su actividad propia; es decir, a generar los beneficios 
                                                           
33 Tapia, D. Línea de acción a la que pertenece el calendario de ejecución en general quieren 
hacer empresa, p. 31. (2008) 
www.eumed. 
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para lo que fue concebido. También es el conjunto de bienes que se adquieren de 
una vez durante el período de preparación y ejecución de la inversión. 
Capital Fijo.  
El capital fijo es parte del capital productivo que, participando por entero y 
reiteradamente en la producción de la mercancía, transfiere su valor por partes al 
nuevo producto, en el transcurso de varios períodos de producción, a medida que 
se va desgastando. 
Pertenece al capital fijo la parte del capital desembolsado que se invierte en la 
construcción de edificios e instalaciones, en la compra de maquinaria, aparatos y 
herramientas. En consonancia con ello, su valor se transfiere gradualmente al 
producto, va revirtiendo por partes al capitalista en forma de amortización, 
destinada a reponer total o parcialmente el capital fijo desgastado. El desgaste 
moral es una consecuencia del progreso técnico y hace que se renueve el capital 
fijo antes de que se haya desgastado físicamente 
Capital de explotación neta. (Capital de trabajo). 
Capital de trabajo neto (también denominado capital corriente, capital circulante, 
capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente 
de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de 
la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de 
sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, al total de activos de corto 
plazo, el total de pasivos de corto plazo. 
La suma del capital fijo y el capital de trabajo neto conforma el monto inversionista 
total, en base al cual se precisa si la disponibilidad del capital propio es suficiente 
para no tener que acudir a un préstamo o a una asociación. 
Al efectuar el análisis, esta inversión está en función del nivel de actividad o de 
ventas esperadas, de tal manera que se irá incrementando según vaya creciendo 
el nivel de actividad; todo lo invertido de capital en trabajo durante la vida del 
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proyecto es recuperable al final del mismo, es decir  que ya cumplieron su función 
generando ingresos durante la ejecución del proyecto. 
Imprevistos 
Se estimó que para el fondo de reserva para cubrir posibles omisiones e 
incrementos de precios, el costo de imprevistos sea hasta un 10 % de las partidas 
antes señaladas.. 
Costos de Producción total 
Los costos totales de producción fueron calculados teniendo en cuenta todos los 
gastos que se incurren hasta la venta y cobro de los bienes producidos comprende 
por tanto los costos operacionales, la depreciación y los gastos financieros y los 
relacionados con la venta, distribución y dirección.  
Para el cálculo de los costos de producción se debe trabajar con las fichas de 
costo suministradas por la empresa para el pienso por propósito y a partir de 
estas se elabora la ficha de costo para este proyecto. Los costos en los que se 
incurre se precisan de la forma siguiente: 
Costos Directos. 
Pueden ser definidos como una segregación de los costos de producción entre 
aquellos que son fijos y aquellos que varían en relación directa con el volumen de 
producción, es decir que solo los costos variables son los que deben formar parte 
del costo. También se conoce como todos aquellos que pueden identificarse en la 
fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste y 
representan el principal costo de materiales en la elaboración de un producto.34 
 
 
                                                           
34 Horngren, C. Contabilidad de Costos  Directos, p. 17. (2005) 
   www.monografias.com 
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Costos Indirectos. 
Los costos indirectos de fabricación: Son todos los costos diferentes de los 
materiales directos y la mano de obra directa que se incurren para producir un 
producto.  No son identificables o cuantificables con los productos terminados o 
en un área específica de producción.  Ellos se  definen como la suma de todos los 
gastos que, por su naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de 
una obra en especial. 
 Depreciación. 
Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, a la acción del 
tiempo o a la obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y 
acumulando fondos para restituir un determinado bien, que va perdiendo valor por 
el uso. 
Gastos financieros. 
Gastos financieros: Gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones 
financieras, en caso de que el proyecto requiera la adquisición de algún préstamo 
bancario.35 
Fuentes de Financiamiento. 
Se puede  solicitar un crédito bancario a una institución financiera facultada para 
ella y el mismo puede ser  en moneda nacional y en el caso de la divisa se puede 
obtener a través de convenios con países del alba o mediante la presentación del 
proyecto a organizaciones no gubernamentales. Para ello se debe concertar 
siempre, las condiciones de pago, es decir la tasa de interés, el pago del principal 
y el tiempo del reembolso.    
 
                                                           
35
 Gutiérrez, G. Proyecto de gastos financieros, p. 25.(20019) 
www.gestiopolis.com 
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Estados financieros que se requieren. 
Estado de ingresos netos (estado de resultados) 
Los estados financieros que se requieren para la evaluación del proyecto se detallan 
a continuación: 
Estado de ingresos netos (Estado de resultados). 
Se calculará el ingreso neto o el déficit del proyecto, por períodos, para toda la 
duración del mismo  
El estado de ingresos sirve de cuadro subsidiario para calcular el aporte de las 
empresas al presupuesto nacional al cual se tributarán el cien por ciento de las 
utilidades netas después de deducir de las utilidades brutas lo siguiente: 
a) % para el Fondo de Estimulación Anual a los trabajadores. 
b) % de Fondo para Contingencias la cual se acumulará anualmente hasta 
alcanzar un 15 % del Valor Capital Social. 
c) Un Fondo de Desarrollo de la Empresa, el cual se formará dependiendo 
de la magnitud de las utilidades:  
♦ 5 % si las utilidades son superiores a cinco millones de pesos. 
♦ 7 % entre cinco y dos millones de pesos. 
♦ 10 % menos de dos millones de pesos. 
Análisis  de liquidez ó Flujo de Caja para la Planificación  Financiera 
Para este análisis se elaboró un flujo de caja donde se reflejan entradas y salidas de 
fondos tanto en la etapa de inversión como en el período operacional para saber si 
los ingresos provenientes de las ventas cubren todos los costos de producción y las 
obligaciones financieras, el mismo se calculara en ambas monedas. 
El Flujo de Caja ayuda a administrar eficazmente las finanzas de la empresa y 
permite trabajar con los niveles mínimos suficientes de efectivo e inventarios y a 
gestionar adecuadamente la política de cobros y pagos, alertando a tiempo de 
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cuando sobrará o faltará dinero, pero es necesario que siempre se tenga 
elaborado para un plazo lo suficientemente largo como para permitir la 
anticipación necesaria y lo suficientemente corto como para asegurar un 
determinado nivel de confiabilidad en la previsión realizada. 
Determinación de los indicadores de evaluación económica financiera. 
El análisis de los criterios de evaluación financiera de un proyecto de inversión a 
mediano y largo plazo, constituye uno de los puntos culminantes para pasar al 
proceso de toma de decisiones de la factibilidad de la inversión. En este caso los 
criterios cuantitativos que se determinaran son los más utilizados con más 
frecuencia por los analistas al tomar las decisiones acerca de la factibilidad de la 
inversión como son: 
Valor Actual Neto (VAN): Es un método para evaluar los proyectos de inversión de 
capital mediante la obtención del valor de los flujos netos de efectivo en el futuro, 
descontado al costo de capital de la empresa o a la tasa de rendimiento 
requerida.   
n
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Donde: 
VAN: Valor Actual Neto. 
Io: Inversión Inicial. 
FC: Flujos de caja calculados. 
Td: Tasa de descuento. 
Tasa Interna de Retorno (TIR): Es  aquella tasa de descuento que hace que el 
valor presente de los flujos de entrada de un proyecto sea igual al valor presente 
que tienen sus costos. Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 
cero. También representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 
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se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagará con 
las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. 

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Donde: 
Td (p): Representa la tasa de descuento a la que se obtuvo el VAN positivo. 
Td (n): Representa la tasa de descuento a la que se obtuvo el VAN negativo. 
VAN (p): Representa la cuantía del VAN positivo. 
VAN (n): Representa el monto del VAN negativo. 
Como comprobación se debe calcular el VAN para la tasa obtenida debiendo dar 
un valor igual a cero (0). 
Período de Recuperación Descontado (PRD): Se define como el plazo de tiempo 
que se requiere para que los flujos de efectivo descontados sean capaces de 
recuperar el costo de la inversión, o lo que es lo mismo, el número de años que se 
requieren para recuperar una inversión a partir de los flujos netos de efectivo 
descontados. 
El Período de Recuperación Descontado es similar al Periodo de Recuperación 
común  lo que la diferencia es que los flujos de efectivo esperados se descuentan 
a través del costo de capital del proyecto. 
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Selección de la tasa de descuento 
La Tasa de Descuento se utiliza para actualizar los flujos de Ingresos y Costos 
Futuros del proyecto de Inversión, con el fin de expresar el Valor monetario de 
esos flujos en pesos de un período determinado.  Si la empresa no tiene 
preestablecida una tasa de rendimiento queda a consideración de los evaluadores 
la selección de una tasa de actualización. 
Análisis de riesgo o de Incertidumbre. 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
El riesgo se define como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los 
estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del 
proyecto. El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la 
rentabilidad de un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros 
críticos del mismo. Es decir, la variación que la rentabilidad del proyecto puede 
sufrir como consecuencia de un cambio determinado  de alguna variable básica 
del proyecto, por ejemplo, precio de venta, costos variables, inversión inicial, etc. 
El análisis de sensibilidad, tiene como finalidad evaluación del efecto que tiene  
Sobre cualquier medida de rentabilidad de un proyecto, desviación potencial de 
las mejores estimaciones disponibles. 
Establecimiento del criterio de aceptación – rechazo 
Criterio de decisión: 
Si T.I R > tasa de descuento del proyecto pues se acepta realizar la inversión, en 
caso contrario se rechaza. 
Si P.R.D >  años el proyecto se acepta.  
Si VAN > 0 el proyecto se acepta. 
El proyecto será mejor cuanto mayor sea la TIR, el VAN y menor sea su período 
de recuperación descontado. 
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APLICACIÓN DE LA  METODOLOGÍA 
1. Antecedentes y objetivos del proyecto. 
Antecedentes, objetivos y alcance  del proyecto.   
Los piensos compuestos son un alimento elaborado para animales que según la 
normativa legal "son las mezclas de productos de origen vegetal o animal en su 
estado natural, frescos o conservados, o de sustancias orgánicas o inorgánicas, 
contengan o no aditivos, que estén destinados a la alimentación animal por vía 
oral en forma de piensos completos o de piensos complementarios". 
En muchos casos se pueden utilizar como alimento único, ya que está pensado 
para cubrir todas las necesidades del animal. Aunque hay unos tipos de pienso 
que se utilizan como alimento suplementario a otros productos de la dieta. 
Aunque cada pienso es especifico de cada animal, a veces se puede usar uno de 
otra especie distinta.  
Los piensos de las aves tienen que tener un contenido completo de nutrientes 
para garantizar el buen desarrollo de sus funciones y un crecimiento sano y 
equilibrado, por eso, deberán tener hidratos de carbono, minerales, vitaminas, 
proteínas y grasas en las cantidades correctas.   
Cuba debe erogar cada año gran cantidad de recursos financieros para adquirir 
las materias primas de los piensos avícolas y poder mantener los 10 huevos 
mensuales por persona que se entregan por la cuota normada, en todo el país, 
excepto en las zonas de difícil acceso como las montañas.  
 
1.1.1.- Identificación del organismo promotor descripción del problema y 
posibles alternativas de solución. 
La Fábrica de Piensos Raúl Fernández perteneciente a la Empresa Avícola Nacional 
de Pinar del Río debido a la dificultad del cumplimiento de los planes de producción 
de piensos balanceados con destino a la alimentación animal en general en la 
provincia dado por el estado tan crítico de la industria se plantea la necesidad de la 
modernización de la misma mediante la sustitución de equipos en la entidad. 
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Objetivo General:  
 Modernización del equipamiento tecnológico para la producción de piensos de 
buena calidad de manera que satisfagan las necesidades específicas de la 
provincia y el país. 
 
Objetivos Específicos: 
 Garantizar la disponibilidad de pienso de buena calidad por propósito, y que 
existan en cantidades suficientes en el lugar y ocasión apropiada. 
 Garantizar la comercialización de pienso para el mercado nacional. 
 Mejorar las condiciones de trabajo con el uso de equipamiento moderno y 
ampliar las capacidades de producción. 
 Incrementar los rendimientos en la fábrica a partir de la producción de pienso 
de alta calidad en el país. 
 
El objeto Social de esta entidad es la producción y comercialización de piensos, por 
tanto se plantea como el objetivo fundamental del estudio la sustitución de equipos 
tecnológicos en la Fábrica con el fin de garantizar la producción de alimentos 
balanceados con destino al consumo animal y la reserva estatal en el territorio 
considerando las diferentes etapas de desarrollo y el tipo de pienso que requiere 
cada categoría animal. 
Los tipos fundamentales de pienso que se obtienen se citan a continuación: 
Tabla 2.1 Tipos de pienso por tipo de  especie 
Avícola Vacuno Porcino Otros 
Inicio Polluelo Granel 
Inicio Ternero 
Granel Ceba Pocino Granel 
Ovino Caprino 
Granel 
Crecimiento Pollona 
Granel 
Vaca lechera 
Granel 
Inicio Cria Genetico 
Sacos  
Desarrollo Ocas  Cto Genetico Granel  
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Desarrollo Granel 
 Destete Genetico 
Sacos 
 
Ponedora FI Granel 
 Lactacion Genetico 
Sacos 
 
Ponedora FII Granel 
 Gestacion Genetico 
Sacos 
 
Prepostura Granel  Nucleo Unico Sacos   
Reprod. Ligera 
Granel 
 
 
 
Ceba avícola Granel    
Reprod. Patos T.P 
Granel 
 
 
 
Reprod. Codorniz 
Granel 
 
 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
1.1.2.- Situación actual y perspectiva de desarrollo de la rama a que 
pertenece el proyecto propuesto. 
 
La fábrica de piensos Raúl Fernández tiene una capacidad instalada de 24 
toneladas de pienso por hora para dos turnos de 13 horas laborales para todo del 
año en producción, en la actualidad  se obtiene solo 20 toneladas por hora 
trabajando la fábrica al 83,3 % logrando producciones mensuales que oscilan por el 
orden de las 3500 y 4500 toneladas de pienso. 
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Para la fabricación de piensos, la soya como materia prima representa el 30% de la 
mezcla final para una fórmula del 62% de maíz, fosfato y carbonatos representando 
un 6% y el resto para medicamentos y pre-mezcla (2%). 
Esta unidad se ha enfrentado a la paralización de la industria desde septiembre del 
2009 hasta marzo del 2010 para su modernización debido al estado tan crítico de la 
misma, lo que a su vez ha impedido el cumplimiento de los planes previstos de 
producción, además de la gran variabilidad de los precios de las materias primas 
que se requieren, generando pérdidas. 
Con este estudio se espera dar respuesta a la estrategia de aseguramiento de 
alimentación animal en la provincia de Pinar del Río logrando mantener la eficiencia 
económica en la entidad, así como enfrentar arribos masivos de materias primas en 
determinados momentos. 
En el año en curso la fábrica debe dar respuesta a 37 809,1 toneladas de pienso, lo 
que representa el 35,7 % del plan total de 106000 toneladas que se demanda en la 
provincia de Pinar del Río y según el plan técnico económico planificado se 
demandan para el año 2011 un total de 123 000 toneladas de pienso para lo cual la 
entidad debe cubrir 54120 toneladas. 
 
2.  Mercado y capacidad de la planta. 
Análisis de la demanda y del mercado. 
Globalmente, la producción mundial de carne ha aumentado alrededor del 65%  
durante los últimos 20 años, incrementando la demanda de pienso. Para la 
producción de 1 kg de carne se precisa un promedio de, al menos, 3 kg de 
cereales. India y China son los países donde el aumento del consumo de carne 
está siendo más acentuado; cuando se incrementa la riqueza de un país, tiende a 
subir la demanda de carne y de productos lácteos.  
La tensión de los precios en el mercado creada por el alza de la demanda se ha 
visto reforzada en los pasados años por las malas cosechas y los precios récord 
del petróleo. Según la FAO, el escaso rendimiento de la agricultura mundial en 
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2006 se debió a una decepcionante producción de cereales, que cayó por 
segundo año consecutivo a consecuencia de las malas condiciones 
climatológicas. La cosecha de cereales fue especialmente mala en Australia y en 
los Estados Unidos, donde cayó respectivamente un 60% y un 7%. La producción 
también disminuyó en la Unión Europea, Canadá, Argentina y Sudáfrica. Por 
añadidura, entre 2003 y 2008, el precio del petróleo ha aumentado de 25 $ a 100 
$ por barril, con un tremendo impacto en la producción agrícola y en los costes de 
tratamiento y transporte. 
La competencia entre los diferentes cereales para la fabricación de piensos 
depende de los valores y los precios relativos de los piensos. Los nutrientes 
digeribles del sorgo son el 95 por ciento de los del maíz.  
 
2.1.1 - El volumen y la composición  por producto de la demanda efectiva 
actual. 
Debido a la mayor oferta de piensos rivales, la previsión se ha recortado en 2 
millones de toneladas desde el mes pasado. Se prevé que las existencias 
mundiales de trigo aumenten en 3 millones de toneladas para situarse en su nivel 
más elevado en nueve años, de 199 millones, cifra que incluye 50 millones en los 
cinco exportadores principales. China y la India también contarán con amplias 
existencias. La previsión para el comercio de trigo se ha recortado en 1 millón de 
toneladas desde marzo, a 120 millones, cifra parecida a la de 2009/10. Las 
importaciones de trigo de calidad media/inferior en la UE se verán frenadas por la 
amplia disponibilidad interna de piensos, mientras que las exportaciones de trigo 
pienso al Lejano Oriente asiático podrían disminuir si los precios del maíz y de 
otros piensos se vuelven más competitivos. Se espera que aumenten las compras 
por parte de Brasil al recuperarse el excedente exportable en Argentina. 
La previsión para el comercio mundial de cereales en 2009/10 (julio/junio) se ha 
recortado en 1 millón de toneladas desde marzo, a 230 millones. Las 
importaciones de trigo se estiman ahora en 120 millones de toneladas, un 
descenso de 16 millones respecto al récord del año pasado; las reducciones 
principales desde el mes pasado corresponden a la UE y Brasil. Teniendo en 
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cuenta la desaceleración reciente de las ventas, la previsión para las 
exportaciones de Rusia se ha recortado en 1 millón de toneladas a 18 millones El 
comercio mundial de maíz se sigue estimando en 84 millones de toneladas, sin 
cambios desde el mes pasado; la reducción para México, donde la recesión ha 
frenado la demanda de piensos, se ve compensada por un aumento de las cifras 
para Egipto y Siria. 
 
2.1.2 - Proyecciones de la demanda futura. 
El índice de crecimiento de la industria durante los últimos diez años ha sido del 
1,8% en todo el mundo y algo menos en la UE, con un 1,4%. De acuerdo con un 
reciente estudio (Business Communications Company, citado en Feed Tech, 
2002, vol. 6 n° 5), el futuro crecimiento de la ind ustria de piensos en todo el 
mundo será modesto situándose en torno a un 1%. Un reciente estudio de la FAO 
(World Agriculture: Towards 2015/2030) da pie a un mayor optimismo ya que 
predice un aumento del consumo mundial de carne y productos lácteos. 
Los cambios en la estructura de la industria, tanto pasados como futuros, 
representan un estudio en sí mismo y sin duda los fabricantes de piensos deben 
estar al tanto de estas tendencias. Aunque hay muchos factores que sirven de 
empuje para la estructura de una industria, en el caso de la industria de piensos, 
los factores clave incluyen: 
 
• La estructura de costes: el coste de las materias primas, el coste del 
reparto a los clientes, etc.  
• Fuerzas en el mercado de consumo: costes medioambientales y factores 
económicos que aumentan o disminuyen la competitividad de la producción 
ganadera en una región determinada. 
• Fuerzas en el mercado de la distribución: tendencias en los principales 
mercados de consumo y en el comportamiento de las principales cadenas 
de distribución. 
• Desarrollos políticos internos: cambios en el mercado interno, regímenes 
fiscales. 
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• La globalización y el impacto de los acuerdos de OMC. 
En el caso de la producción porcina el país se ha visto afectado por la falta de 
pienso industrial, cuyo precio en el mercado internacional se ha incrementado, 
pero se hace más oneroso para el país comprarlo, porque tiene que buscarlo en 
terceros países, más alejados y con los riesgos que significa para los 
suministradores comerciar con Cuba, producto al bloqueo económico. Hoy el país 
hace esas compras como no las hace nadie en el mundo, pagando al contado y 
de forma anticipada, sin poder utilizar el dólar o costearlas con la exportación a 
Estados Unidos de productos cubanos; utilizando los servicios de bancos de 
terceros países y con el riesgo de que el gobierno norteamericano no conceda las 
licencias que hacen falta. 
Es por esto que se defiende el principio de: potenciar las producciones que 
sustituyan importaciones, aprovechar cuanto recurso propio sirva para alimentar 
los ganados mayor y menor, en reemplazo de los piensos importados; elevando la 
exigencia en el cumplimiento de los contratos establecidos para que las partes, 
campesinos y Estado, cumplan sus obligaciones y evitar así que productos 
agrícolas sean desviados hacia otros destinos. 
En determinados momentos la fábrica de piensos no ha cumplido con los planes de 
producción establecidos, lo que ha estado determinado por varios factores: rotura en 
la fábrica y estado crítico de los equipos de la industria por los años de explotación, 
entrada en tiempo y escasez de la materia prima, transporte, deficiente capacidad 
de almacenaje y otros imprevistos. 
La perspectiva de la Provincia es lograr un considerable crecimiento en la 
producción de piensos para alimento animal una vez puesto en marcha el 
equipamiento necesario en la industria 
Pronóstico de ventas red de  comercialización. 
Para la elaboración de la estrategia de comercialización se tienen en cuenta la 
oferta del producto y las estimaciones de la demanda, donde se pronostica vender al 
CAN como cliente principal y otros organismos como: Porcino Genético El tigre y 
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Lage, Porcino Pinar del Río, Pecuaria Camilo Cienfuegos y Pecuaria Punta de 
Palma. 
Ingresos por ventas. 
Basado en las cantidades posibles de ventas y los precios del producto, se 
proyectaron los ingresos anuales.   
Capacidad de la Planta. 
El tamaño económico mínimo para esta producción se ha calculado de acuerdo a 
los parámetros de ingresos-gastos; por lo que se estima que con una producción de 
12602,4 t de pienso, se puede garantizar el desarrollo de esta inversión.  
Programa de producción. 
En la actualidad el producto final (pienso) pasa directo a los camiones que los 
transportarán a su destino. En caso de necesitar ser almacenado solo se tendría 
como mínimo hasta 5 días ya se corre el riesgo de que este pierda calidad y a su 
vez el valor nutritivo. No se contemplan desperdicios propios de este proceso de 
elaboración del pienso pues el producto final tiene su destino fijado, además no se 
contempla subproductos de proceso industrial. En el Anexo    2 se puede 
observar el esquema del flujo productivo de la fábrica. 
3. Materiales e insumos del proyecto. 
Materias primas y materiales, componentes y otros suministros. 
La materia prima fundamental para la producción de los piensos que se obtienen 
en la fábrica son: Maíz, Harina de Soya, Aceite, Carbonato de Calcio, Fosfato 
Monocalcico, Sal Común, Nucleo Vit, Nucleo Min, Dl Metionina, Colina, Lisina, 
Subproducto Trigo, Pre mezcla. Estas se compran a Pienso Ciudad Habana 
según lo aprobado en la Resolución 179-09. El costo de estos materiales se 
garantizará a partir de las ventas generadas de la producción vendida. 
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Servicios públicos. 
El consumo de agua se determinó teniendo en cuenta el consumo de agua 
percápita estimada por cada trabajador y la cantidad de trabajadores implicados en 
el proyecto, y el consumo de agua que necesita la fábrica para el proceso 
productivo.  
La entidad cuenta con un pozo como fuente de abasto de agua de buena calidad, el 
mismo está electrificado y suple la demanda de la fábrica, por lo cual no se 
vislumbran costos por esta partida. El agua tiene uso en la industria (compresor), 
limpieza, comedor, y en el riego del área de organopónico. La fábrica se abastece 
del sistema electro energético nacional para llevar a cabo los planes de producción y  
en caso de interrupciones tienen a disposición un grupo electrógeno que genera una 
capacidad de 450 kW.  
El combustible que demanda el desarrollo propuesto será asignado por el CAN para 
las labores relacionadas a la producción, referentes a la transportación interna de 
las materias primas hasta el transportador que se desea sustituir mediante el 
montacargas existente en la unidad y la retroexcavadora 
Desglose de los consumos de materias primas y materiales y los servicios públicos 
se muestran a continuación: 
Tabla 2.2: Desglose de los consumos de Materias Primas por tipo de pienso. 
Descripción UM Consumo total 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 y 
6 
Total Avícolas t  6557.26 6658.63 7347.69 8080.04 8393.99 
Total Porcinos t 1533.91 1556.17 1868.12 1809.68 1940.97 
Total Vacunos t 1805.48 1825.42 1958.59 2108.00 2170.47 
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Otros Piensos t 239.90 242.39 259.10 277.85 285.69 
Total t 10136.55 10282.61 11433.50 12275.57 12791.12 
Fuente: Suministrada por la empresa 
 
Tabla 2.3: Desglose de los consumos de Servicios Públicos. 
Consumo 
por años 
UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 y 6 
Electricidad kw 98 185,22 99 566,78 108 804,85 119 169,96 123 503,51 
Diesel L 1502,84 1523,98 1665,38 1824,03 1890,36 
Agua m3 290,40 290,40 290,40 290,40 290,40 
Fuente: Suministrada por la empresa 
 
4. Localización. 
La fábrica de piensos Raúl Fernández se localiza en la carretera central, km 117, 
Entronque Herradura, perteneciente al municipio Consolación del Sur situado sobre 
la Llanura Sur en la parte Centro -Oriental de la Provincia limitando al norte  con los 
municipios Viñales, La Palma y Los Palacios, al este con Los Palacios, al oeste con 
Pinar del Río y al sur con el Mar Caribe.  Los equipos serán instalados en los 
lugares ya existentes, manteniendo la estructura actual. 
5. Ingeniería del proyecto. 
El Estudio de Factibilidad se basa en la documentación técnica según la oferta 
recibida en la fábrica para la sustitución de los equipos, la misma no requiere de 
obras de ingeniería civil. 
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Este es un proyecto de modernización, donde se propone la sustitución de la 
tecnología existente debido a la situación de deterioro en que se encuentra en la 
actualidad para la industria y fabricación del pienso por propósito. 
5.1. Tecnología. 
La tecnología a sustituir se traduce en el empleo de un procedimiento más sencillo, 
económico y eficiente. Los equipos que se pretenden modernizar en la fábrica no 
solo garantizarán la eficiencia y calidad de la industria sino  que constituirán un 
centro para la compra del  pienso elaborado por propósito y con lo cual se reducen 
los gastos de la unidad en lo que se refiere al consumo de combustible y energía a 
la vez que se eleva la calidad del producto final. 
Está establecida la Norma Cubana INR # 230 la que especifica los parámetros  
físico químicos del pienso lo que están regulados mediante tablas que especifican 
los requerimientos nutricionales y aporte de materia prima. Para la valoración y 
análisis de calidad se basa en la resolución No.1/2005 que especifica los 
márgenes de tolerancia de los piensos una vez elaborados con un mas menos 
10% de tolerancia según el propósito final del mismo. La misma norma ramal de 
calidad establece los requisitos de higiene envasado almacenaje en caso de 
necesidad y transportación del producto final. 
Las materias primas fundamentales son maiz, Harina de soya, Aceite, Carbonato de 
Calcio, Fosfato Monocálcico, Salt, Núcleo Vitamínico, Núcleo Mineral, Metionina, 
Colina, Lisina, Subproducto trigo y Premezclas, estas son suministradas por Pienso 
Habana que a su vez los compra a ALIMPORT quienes son los encargados de 
comercializar las materias primas. Los portadores energéticos se enfrascan 
principalmente en la energía eléctrica que será del sistema electro energético 
nacional y el combustible que será por asignación del CAN. La tecnología a emplear 
contribuye a la implementación de prácticas de producción limpia, puesto a que no 
se obtienen subproductos de la producción. 
No se generan residuales a partir del proceso de producción. 
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Equipos. 
Las necesidades de maquinarias y equipos se determinaron sobre la base de la 
capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. 
No se propone la adquisición de otros equipos auxiliares ya que más bien con la 
sustitución del equipamiento tecnológico y el montaje del transportador se eliminan 
equipos como el montacargas y la retroexcavadora ya que el mismo transportador 
cumple las funciones de ambos. 
Los requerimientos técnicos de mantenimiento son mínimos y se traducen en: 
♦ Instalaciones: pintura y retoque de los elementos dañados, así como 
mantenimiento a las estructuras metálicas (pintura, limpieza, etc.) 
♦ Equipos tecnológicos: pintura y cambios de piezas y lubricantes. 
 
Requerimientos y normas de seguridad. Sistemas de protección. 
En el caso de los equipos tecnológicos se instalarán los sistemas de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos, además se recomienda para el personal que 
labora en la instalación el uso del protector auricular por el alto nivel de presión 
sonora que se genera. 
Las necesidades de maquinarias y equipos se determinaron sobre la base de la 
capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. En el anexo 3  se puede 
observar la vida útil de los equipos a utilizar y en el anexo 4 se muestra cada uno de 
ellos con el precio de compra y su importe total así como los equipos auxiliares. 
Obras de Ingeniería Civil. 
Movimiento de tierra: Para la realización de este trabajo se tomo como base el 
levantamiento topográfico así como la planta general de la ubicación de la nave, 
es necesario realizar el desbroce de toda la vegetación respetando las 
regulaciones medio ambientales. 
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Nave almacén: Diseñar partiendo de los datos suministrados una nave de 50.20 m 
de longitud por un ancho de 25.20 m, intercolumnio de 5.00 m, una altura de las 
paredes de 4.00 m, cubierta ligera con estructura metálica y tejas de cinc como 
elemento de cierre, con una altura de 12.50 m, con una capacidad de5 000 
toneladas. 
Tolva y elevador: Serán de hormigón armado, combinando tramos prefabricados y 
hormigonados con profundidades de 2.60 metros (tolva) y 3.90 metros  (elevador)  
Cubierta del elevador: Permita maniobrar el elevador durante el mal tiempo evitando 
la entrada de agua  
Cerca perimetral: Los postes a ubicar serán de prefabricado con protección superior, 
el espaciamiento máximo entre ellos serán de 3 metros colocando postes madres 
cada 18 metros. 
Alumbrado perimetral: Se realizara con el objetivo de garantizar un adecuado nivel 
de iluminación en la zona donde se ubicara la nave, como medida de protección y 
vigilancia nocturna utilizando 18 reflectores con lámparas de vapor de sodio de alta 
presión de 150 W 
Construcción de viales: Serán necesarios asfaltar la zona por donde se extraerá los 
piensos para lo cual se deberá rebajar la capa vegetal e incorporarle material de 
mejoramiento y por ultimo material de asfalto. 
6. Mano de obra.  
 
La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, 
sin cuya intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, 
independientemente del grado de desarrollo mecánico o automático de los 
procesos transformativos. Su importancia radica en que es el factor de 
producción por excelencia, debido a que es el que desarrolla una serie de 
actividades y tareas, y ayudado por instrumentos, infraestructura, entre otros, 
produce bienes y servicios de una manera satisfactoria. 
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7. Evaluación de impacto ambiental. 
 
Todo proyecto de ejecución de obras debe lograr un equilibrio entre la 
conservación ambiental y la satisfacción de las necesidades inmediatas de los  
protagonistas de este desarrollo. Hay que conceder prioridad a la tarea de 
sostener la capacidad productiva de la entidad en estudio, máximo cuando esto 
signifique la sustitución de importaciones, reduciendo al mismo tiempo su 
vulnerabilidad a los peligros ambientales. 
La tecnología utilizada  constituye un sistema donde la mínima afectación al 
medio ambiente y la alta productividad  que se alcanzará son factores 
determinantes para su aplicación y ejecución. La producción industrial de este 
proyecto dará una respuesta positiva  a las necesidades de piensos en los 
organismos vinculados a los programas de alimentación y manejo animal en la 
provincia como: CAN, Porcino genético El Tigre y Pinar del Río, Pecuaria Camilo 
Cienfuegos y Punta de Palma, etc. No tiene desechos de ningún tipo por lo que 
no necesita tratamiento por esta causa. El producto final de la fábrica posee 
amplio  mercado de consumo nacional, ya que esta producción es deficitaria en la 
provincia  y en el país  y la producción actual no cubre la demanda existente. 
 
8. Calendario de ejecución. 
Para controlar y planear mejor las inversiones del proyecto, es necesario construir 
un cronograma de inversiones o un programa de instalación de los equipos.  El 
calendario es la guía para la planeación y el registro del avance durante toda la 
obra.  
El cronograma tentativo para materializar el conjunto de las inversiones 
necesarias para llevar a cabo el flujo productivo industrial, se muestra a 
continuación: 
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Tabla 2. 4: Tareas a ejecutar  para realizar la inversión 
Actividad Año 0 
Diseño e ingeniería X 
Recepción equipos y otros X 
Construcción y montaje X 
Prueba y puesta en marcha X 
Inicio de la producción X 
Fuente: Suministrado por la empresa 
9. Evaluación económico - financiera. 
La evaluación financiera fue realizada en ambas monedas, la moneda libremente 
convertible (CUC) se obtendrá a través de un crédito BANDEC, planificándose 
gastos en CUC y CUP para la determinación de la moneda total y valorar la 
eficiencia del proyecto. 
Costos totales de inversión. 
El monto total de la inversión es de 674,7 MP considerando el valor de las dos 
monedas, de ellos 130,3 MCUC.  Los costos de inversión fueron estructurados 
según resolución 91/2006 del Ministerio de Economía y Planificación, siguiendo lo 
estipulado en el artículo 42 que plantea que a los fines de la planificación y su 
control, las inversiones se agrupan en los siguientes   componentes: Construcción y 
Montaje, Equipos y Otros. Los imprevistos se estimaron  en un 10% del valor total 
de la inversión. 
A continuación se muestra el costo total de la inversión: 
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Tabla 2.5: Resumen Costos Totales de Inversión.                   UM: MP 
Indicadores MTotal CUC 
Construcción y Montaje 26,0 23,6 
Equipos 104,4 94,9 
Otros 8,6 0,0 
Capital fijo 139,0 118,5 
Capital de Trabajo 474,4 0,0 
Imprevistos (10%) 61,3 11,8 
TOTAL INVERSION 674,7 130,3 
Fuente: Las autoras 
 
Del total de costos de la inversión el  70.3%  está representado por los recursos 
iníciales para poner en funcionamiento el proyecto, el 15.5% lo representa la 
cuantía necesaria para la compra de los equipos, el 3,9% está dedicado a las 
labores de construcción y montaje, 1,3% está formado por los otros gastos 
necesarios y el 10%  se destina  para los imprevistos. Los costos de inversión 
fueron determinados por área y estructurados según su nomenclatura para las 
solicitudes necesarias a realizar en la ejecución de las diferentes  actividades del 
proyecto y destinados por años.  En el anexo 5 se puede observar un desglose 
de la cuantía necesaria por  cada una de las partidas que conforman la inversión 
inicial y en el anexo 6 se puede ver el desglose  de cada partida que conforma el 
capital de trabajo neto. 
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Costo de producción total. 
Los costos totales de producción fueron calculados teniendo en cuenta todos los 
gastos que se incurren hasta la venta y cobro de los bienes producidos, comprende 
por tanto los costos operacionales, la depreciación y los gastos financieros y los 
relacionados con la venta, distribución y dirección.  
Para el cálculo de los costos de producción se trabajó con las fichas de costo 
suministradas por la empresa para el pienso por propósito y a partir de estas se 
elabora la ficha de costo para este proyecto. Los costos en los que se incurre se 
precisan de la forma siguiente: 
a) Gastos Comerciales. 
No se prevén gastos de distribución y ventas porque la transportación del pienso se 
realizará en camiones remolques (rastras) pertenecientes al cliente según las 
cantidades demandadas por cada organismo desde la fábrica hasta las unidades, el 
servicio de transportación será pagado por el mismo cliente. 
b) Materias primas y materiales. 
El costo de las Materias Primas Total  se muestra en el anexo 7,  los salarios 
directos para el primer año se pueden ver en el anexo 8 y los gastos salariales por 
año se muestran en el  anexo 9.1 
c) Servicios Públicos. 
En el anexo 10 se pueden ver los gastos por servicios públicos. 
d) Gastos de mantenimiento y reparaciones. 
Los trabajos de mantenimiento y reparaciones en la fábrica se realizan por la 
brigada de mantenimiento de dicha entidad por lo que los gastos en los que se 
incurren por esta partida solo son los de salario de esta brigada y se muestran en 
el anexo 11. 
e) Depreciación y Amortización. 
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Los gastos por depreciación de los activos fijos se pueden observar en el anexo 
12 
Computo de los costos anuales de producción.  
Para el cálculo de los costos de producción se trabajó a partir de fichas de costo 
de la fábrica para la fabricación del pienso por propósito  y a partir de aquí se 
determinó el total de costos para los años de vida útil del proyecto, los mismos se 
pueden ver en el anexo 13. 
En esta tabla resumen de los costos totales se recogen todos los costos de 
producción de la fábrica así como la depreciación anual de los equipos que se 
plantean en las inversiones y su correspondiente gasto financiero (intereses que 
son necesarios pagar por concepto de préstamos).  
8.3 - Fuentes de Financiamiento 
Se solicitará un crédito bancario a BANDEC en moneda nacional y en el caso de 
la divisa se obtendrá a través de un crédito del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela en el marco del Programa del ALBA. Las condiciones 
de financiamiento para ambas monedas así como la moneda total se pueden ver 
en los anexos 14, 15 y 16. 
Condiciones de pago en CUP. 
• Pago del principal: 4 años 
• Período de gracia: 1 año 
• Tasa de interés anual: 7 %. 
8.4 - Estados financieros que se requieren. 
Los estados financieros que se requieren para la evaluación del proyecto se 
detallan a continuación:  
 
 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
83 
 
 
 
8.4.1 - Estado de ingresos netos (Estado de resultados). 
Se calcularon los ingresos netos del proyecto para toda la duración del mismo, 
donde se obtienen utilidades netas desde el primer año de proyecto. Para el cálculo 
del mismo se tuvo en cuenta la reserva para contingencia (5 %) e  impuesto sobre 
utilidades (35 %). El estado de resultado se puede ver en el anexo 14 
 
Análisis  de liquidez ó Flujo de Caja para la Planificación  Financiera.  
Para este análisis se elaboró un flujo de caja donde se reflejan entradas y salidas de 
fondos tanto en la etapa de inversión como en el período operacional para saber si 
los ingresos provenientes de las ventas cubren todos los costos de producción y las 
obligaciones financieras, el mismo fue calculado en ambas monedas.  Los 
resultados se pueden ver en el anexo 15 
Selección de la tasa de descuento del proyecto de inversión.  
La tasa de descuento para evaluar el proyecto es del 12% y la misma fue ofrecida 
por la empresa, por el interés en que se evaluara a ese porciento determinado.  
Cálculo del Valor Actual Neto  
Utilizando toda la información prevista a obtener durante la ejecución del proyecto 
se procedió a evaluar el proyecto obteniéndose un valor neto actualizado de $ 3 
417,74 MP lo que incrementa positivamente el rendimiento de la empresa y trae 
consigo mejoras significativas en la eficiencia económica. 
Cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad.  
En cuanto a la tasa interna de rentabilidad, se demuestra que la entidad esta en 
condiciones de poner en marcha el proyecto evaluado puesto que la tasa máxima 
que puede exigir el inversionista sobre la rentabilidad de los recursos invertidos es 
de  120,38%.  
 Cálculo del Período de recuperación descontado  
Partiendo de los flujos de efectivo actualizados se puede decir que dicha inversión 
se recuperara en 11 meses y 14 días, estos resultados demuestran que se 
recupera mucho antes de que se finalice la vida del proyecto. 
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Se deduce que el proyecto de inversión es económicamente factible ya que su 
Valor Actual Neto es elevado, su período de recuperación demuestra que  el 
mismo cubre su valor inicial antes de que se supere los años de vida del proyecto, 
siendo este menor de 6 años que es la vida útil del proyecto, la Tasa Interna de 
Rentabilidad es superior a la tasa de descuento prevista para la actualización de 
los flujos de caja, o sea que todos estos indicadores de rentabilidad calculados 
avalan la factibilidad de la inversión.  
 
Análisis de sensibilidad  
El Análisis de Sensibilidad se realizó bajo tres supuestos diferentes, con el objeto 
de observar el comportamiento de la inversión a través de situaciones diferentes, 
para poder valorar cómo reaccionaría la inversión ante estos, o sea, analizando 
ésta, para comprobar la viabilidad del proyecto bajo caso de situación extrema 
que sea desfavorable.  Para  ello se tienen en cuenta 3 supuestos: 
Supuesto 1: Aumento del costo inicial de la inversión en un 10%. 
Supuesto 2: Disminución de los ingresos por venta  en un 5%. 
Supuesto 3: Aumento de los costos operativos en un 5%. 
En los anexos 16 y 17 se muestran los estados financieros para el supuesto 2 y 
en los anexos 18 y19 se muestran los estados financieros para el supuesto 3. 
Seguidamente se procede a determinar cada indicador para los tres supuestos y 
una vez concluidos los mismos se  obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 2.6: Resultados obtenidos con la aplicación del análisis de 
sensibilidad 
Indicadores Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3 
VAN 3.350,27 1.710,15 2.269,96 
TIR 108,6 %  69,62% 91,57% 
PRD 1 año y 24 días 1 año, 6 meses y 
20 días  
1 año, 2 meses y 7 
días 
Fuente: Elaborada por las autoras. 
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Criterio de Aceptación – Rechazo o criterio de propuesta y decisión.  
El primer supuesto basa su fundamento en el hecho de que en el proceso 
inversionista de nuestro país las inversiones, en la práctica cotidiana, suelen 
costar más de lo previsto, por lo que la inversión inicial va sufrir un incremento de 
un 10% del valor base estudiado. Aquí se obtiene un Período de Recuperación 
actualizado igual a 1 año y 24días, por su parte la Tasa Interna de Retorno 
disminuye a 108,6%, el Valor Actual Neto disminuye a $ 3 350,27 MP. Como se 
puede ver los valores, aunque disminuyen,  continúan resultando favorables para 
la aceptación del proyecto.  
El segundo supuesto se encuentra relacionado con los ingresos, pues en la 
experiencia cubana suele suceder que los ingresos reales siempre se encuentran 
por debajo de los ingresos proyectados por lo que los mismos van a disminuir en 
un 5%. Con estas variaciones se obtiene un Período de Recuperación actualizado 
igual a 1 año, 6 meses y 20 días, por su parte la Tasa Interna de Retorno 
disminuye a 69,62% y el Valor Actual Neto del proyecto es de $ 1 710,15 MP; 
como se puede ver los valores continúan resultando favorables para la aceptación 
del proyecto. Como se observa el Valor Actual Neto disminuyó con respecto al 
año base, al igual que la tasa interna de rendimiento y el período en que se 
recupera la inversión pero continúan siendo positivos. 
El tercer supuesto y último trata de considerar un aumento del 5% en los costos 
operativos respecto al período base. Aquí se obtiene un Período de Recuperación 
actualizado igual a 1año, 2 meses y 7 días, y al igual que en el segundo supuesto 
aumenta el período en que se recupera la inversión del proyecto. Por su parte la 
Tasa Interna de Retorno disminuye a 91,57% respecto al año base y el Valor 
Actual Neto será de $ 2 269,96 MP. Como se puede ver, aunque los resultados 
son inferiores a los obtenidos en el año base, los mismos continúan resultando 
favorables para la aceptación del proyecto. 
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Criterio de Aceptación – Rechazo o criterio de propuesta y decisión.  
 
La propuesta es económicamente viable, ya que en todos los casos estudiados, 
tanto en el período base como en los diferentes supuestos los resultados que se 
obtienen, se sitúan muy por encima de los requerimientos del criterio aceptación – 
rechazo. De esta manera se le ha realizado un análisis de riesgo al proyecto de 
inversión partiendo del método de análisis de sensibilidad, con el propósito, de 
evaluar el proyecto teniendo en cuenta los resultados obtenidos, o sea que el 
evaluador se encuentre capacitado para prever las diferentes situaciones futuras 
que se puedan dar con relación al proyecto ante cualquier cambio y pueda darle 
frente a dicha situación trazando estrategias y acciones que favorezcan la 
factibilidad económica financiera del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
87 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Al término del presente trabajo investigativo se puede concluir lo siguiente: 
1. En la actualidad se han comenzado a dar cambios importantes con 
respecto a la realización de las inversiones y sus respectivas  evaluaciones 
pero aún se precisa de mayor atención y  apoyo  por parte de todos los 
directivos y personal de la entidad. 
2. Dentro de las metodologías revisadas se determina que la metodología 
más factible para la realización de este estudio es la elaborada por el 
Ministerio de Economía y Planificación. 
3. El Proyecto de Inversión “Fábrica de Pienso”  es económicamente factible 
tanto  en el caso base como en el análisis de sensibilidad realizado. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar reforzando la importancia que reviste la evaluación económica 
financiera en todas las inversiones autorizadas a realizar por las diferentes 
entidades. 
2. Utilizar la metodología para la elaboración de los estudios de factibilidad de 
las inversiones industriales para evaluar futuras inversiones en la empresa. 
3. Realizar el Proyecto de Inversión “Fábrica de Pienso”, por cuanto los 
resultados superan las exigencias establecidas por el mismo en el criterio 
de Aceptación – Rechazo.  
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ANEXO 1 
Tabla 2.7 Proyección de ingresos anuales  
Concepto UM 
Precio 
unitario 
CUP 
Precio 
unitario 
CUC 
Precio 
unitario 
USD 
 
Volumen 
de 
ventas 
Ingresos 
MMT 
Ingresos 
MCUC 
Ingresos 
MUSD 
Añ0 1 t        
Total Avícolas t 468.00 0,00 0,00 6669.40 3199.45 0,00 0,00 
Total Porcino t 529.00 0,00 0,00 1448.40 776.06 0,00 0,00 
Total Vacuno t 513.00 0,00 0,00 1805.50 902.91 0,00 0,00 
Otros Piensos  467.00 0,00 0,00 239.90 112.03 0,00 0,00 
Total de Ingresos t    10163.20 4990.45 0,00 0,00 
Añ0 2 t        
Total Avícolas t 468.00 0,00 0,00 6770.83 3248.26 0,00 0,00 
Total Porcino t 529.00 0,00 0,00 1468.72 786.63 0,00 0,00 
Total Vacuno t 513.00 0,00 0,00 1825.42 912.87 0,00 0,00 
Otros Piensos  467.00 0,00 0,00 242.40 113.20   
Total de Ingresos t    10307.37 5060.96 0,00 0,00 
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Concepto UM 
Precio 
unitario 
CUP 
Precio 
unitario 
CUC 
Precio 
unitario 
USD 
 
Volumen 
de 
ventas 
Ingresos 
MMT 
Ingresos 
MCUC 
Ingresos 
MUSD 
Añ0 3 t        
Total Avícolas t 468.00 0,00 0,00 7449.06 3574.67 0,00 0,00 
Total Porcino t 529.00 0,00 0,00 1604.61 857.26 0,00 0,00 
Total Vacuno t 513.00 0,00 0,00 1958.58 979.47 0,00 0,00 
Otros Piensos  467.00 0,00 0,00 259.10 121.00   
Total de Ingresos t    11271.35 5532.40 0,00 0,00 
Añ0 4 t        
Total Avícolas t 468.00 0,00 0,00 8210.03 3940.90 0,00 0,00 
Total Porcino t 529.00 0,00 0,00 1757.07 936.52 0,00 0,00 
Total Vacuno t 513.00 0,00 0,00 2108.00 1054.19 0,00 0,00 
Otros Piensos  467.00 0,00 0,00 277.85 129.75   
Total de Ingresos t    12352.95 6061.36 0,00 0,00 
Añ0 5 t        
Total Avícolas t 468.00 0,00 0,00 8528.19 4094.01 0,00 0,00 
Total Porcino t 529.00 0,00 0,00 1820.81 969.65 0,00 0,00 
Total Vacuno t 513.00 0,00 0,00 2170.47 1085.43 0,00 0,00 
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Otros Piensos  467.00 0,00 0,00 285.68 133.42   
Total de Ingresos t    12805.15 6282.51 0,00 0,00 
Fuente: Elaborada por las autoras 
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ANEXO   2 
Gráfico 2.1 Esquema del flujo productivo de la fábrica 
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Elaborado por: Especialistas del  CAN Pinar del Río 
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Anexo 3 
Tabla 2.8: Tiempo de vida útil de los equipos para la inversión. 
Equipos Cant. 
Vida útil 
(Años) 
Transportador de cadenas rendimiento 350 qx/h Largo 25 m 1 10 
Transportador de cadenas rendimiento 350 qx/h Largo 41 m 1 10 
Detector de relleno en cabecera  2 10 
Controlador de rotación (detector fuera de zona) 2 10 
Cepillo de limpieza  2 10 
RDCA cuadrado de 200 dia 200 6 10 
MANGUITOS diametro 200 lg 300 6 10 
SINFIN HORIZONTAL ø 240 mm Long. 8 m 1 10 
Salida intermediaria  700*240 neumatica + EV transversal 3 10 
Salida a varias direcciones diam 200 con 3 D 4 10 
Kit plus valía para caja de gato neumático con 3 D 4 10 
Reenvío de ángulo cuadrado de 200 a 15° 4 10 
RDCA cuadrado de 200 dia 200 24 10 
MANGUITOS diametro 200 lg 300 30 10 
TUBO ACERO GALVANIZADO  (el m) diametro 200 54 10 
AUTOMATIZATION Detector de nivel: rotativo para silos de 
alimentos terminados 24 10 
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AUTOMATIZATION Detector de nivel: sensor capacitivo 
(puerta guillotina) 12 10 
Protecciones motores potencia de    4 kw 3 10 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 4 
Tabla 2.9: Costo total de los equipos principales y auxiliares. 
Equipos Cant. 
Precio 
Euro 
Precio 
CUP 
Precio 
CUC 
Importe 
CUP 
Importe 
CUC 
Transportador de cadenas 
rendimiento 350 qx/h Largo 25 
m 1 16 770,00 1  995,63 19 956,30 1 995,63 19 956,30 
Transportador de cadenas 
rendimiento 350 qx/h Largo 41 
m 1 25 343,00 3 015,82 30 158,17 3 015,82 30 158,17 
Detector de relleno en 
cabecera  2 66,00 7,85 78,54 15,71 157,08 
Controlador de rotación 
(detector fuera de zona) 2 242,00 28,80 287,98 57,60 575,96 
Cepillo de limpieza  2 286,00 34,03 340,34 68,07 680,68 
RDCA cuadrado de 200 dia 
200 6 190,00 22,61 226,10 135,66 1 356,60 
MANGUITOS diametro 200 lg 
300 6 44,00 5,24 52,36 31,42 314,16 
SINFIN HORIZONTAL ø 240 
mm Long. 8 m 1 4 040,00 480,76 4 807,60 480,76 4 807,60 
Salida intermediaria  700*240 
neumatica + EV transversal 3 991,00 117,93 1 179,29 353,79 3 537,87 
Salida a varias direcciones 
diam 200 con 3 D 4 1 091,00 129,83 1 298,29 519,32 5 193,16 
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Kit plus valía para caja de gato 
neumático con 3 D 4 1 569,00 186,71 1 867,11 746,84 7 468,44 
Reenvío de ángulo cuadrado 
de 200 a 15° 4 58,00 6,90 69,02 27,61 276,08 
RDCA cuadrado de 200 dia 
200 24 190,00 22,61 226,10 542,64 5 426,40 
MANGUITOS diametro 200 lg 
300 30 44,00 5,24 52,36 157,08 1 570,80 
TUBO ACERO 
GALVANIZADO  (el m) 
diametro 200 54 49,00 5,83 58,31 314,87 3 148,74 
AUTOMATIZATION Detector 
de nivel: rotativo para silos de 
alimentos terminados 24 233,00 27,73 277,27 665,45 6 654,48 
AUTOMATIZATION Detector 
de nivel: sensor capacitivo 
(puerta guillotina) 12 131,00 15,59 155,89 187,07 1 870,68 
Protecciones motores potencia 
de    4 kw 3 484,00 57,60 575,96 172,79 1 727,88 
Lote de accesorios 1 4 258,00 506,70 5 067,02 506,70 5 067,02 
Montaje tecnológico 1 19 840,00 2 360,96 23 609,60 2 360,96 23 609,60 
Transportación y seguro por 
material 1 3 137,45 373,36 3 733,57 373,36 3 733,57 
TOTAL   79 056,45 9 407,72 94 077,18 12729,13 127 291,27 
Elaborado por: Las Autoras 
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Equipos de auxiliares:  
Situación actual de los medios de transporte. 
Parque 
Automotor 
Cant. 
Estado 
técnico 
Años de 
explotación 
Consumo 
de 
combustible 
(km/L) 
Funciones que 
realiza 
Retroexcavadora 1 regular 10 6 
Transporte de 
materia prima dentro 
de la fábrica 
Montacargas 1 regular 10 6 
Transporte de 
materia prima dentro 
de la fábrica 
Camión 1 regular 40 4 
Transporte de 
materia prima dentro 
de la fábrica 
Jeep 1 regular 20 9 Administrativas 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 5 
Tabla 2.10: Plantilla del personal propuesta  según ruta operacional. 
Elaborado por: Las autoras 
Plantilla Cantidad 
Salario 
Escala 
Pago 
Adicional 
Salario 
Mensual 
Salario 
Anual 
CUP CUP CUP CUP 
Brigada Técnico 
Productivo 13 1 740,00 540 2 280,00 50 710,00 
Brigada de producción de 
Piensos No.1 16 1 450,00 465 1 915,00 62 095,00 
Brigada de producción de 
Piensos No.2 16 1 450,00 465 1 915,00 62 095,00 
Brigada de Almacén y de 
Estiba 19 1 605,00 450 2 055,00 70 125,00 
Administración 4 1 320,00 515 1 835,00 20 185,00 
Grupo Económico 5 1 335,00 420 1 755,00 24 035,00 
Brigada de Mantenimiento 
Industrial 17 3 105,00 915 4 020,00 67 210,00 
Brigada de Servicios 4 1 070,00 330 1 400,00 15 400,00 
Brigada de Autoconsumo 10 800 300 1100 38 390,00 
Grupo de Seguridad 
Interna 6 575 150 725 22 715,00 
Total Salario 110       432960.00 
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Anexo 6  
Tabla 2.11: Cuantía por cada una de las partidas que conforman la inversión 
inicial.    
  MT CUP CUC 
CAPITAL FIJO  139 20,5 118,5 
Construcción y Montaje 26 2,4 23,6 
Montaje tecnológico 26 2,4 23,6 
Equipos 104,4 9,5 94,9 
Transportador de cadenas rendimiento 350 qx/h 
Largo 25 m 22 2 20 
Transportador de cadenas rendimiento 350 qx/h 
Largo 41 m 33,2 3 30,2 
Detector de relleno en cabecera  0,2 0 0,2 
Controlador de rotación (detector fuera de zona) 0,6 0,1 0,6 
Cepillo de limpieza  0,7 0,1 0,7 
RDCA cuadrado de 200 dia 200 1,5 0,1 1,4 
MANGUITOS diametro 200 lg 300 0,3 0 0,3 
SINFIN HORIZONTAL ø 240 mm Long. 8 m 5,3 0,5 4,8 
Salida intermediaria  700*240 neumatica + EV 
transversal 3,9 0,4 3,5 
Salida a varias direcciones diam 200 con 3 D 5,7 0,5 5,2 
Kit plus valía para caja de gato neumático con 3 D 8,2 0,7 7,5 
Reenvío de ángulo cuadrado de 200 a 15° 0,3 0 0,3 
RDCA cuadrado de 200 dia 200 6 0,5 5,4 
MANGUITOS diametro 200 lg 300 1,7 0,2 1,6 
TUBO ACERO GALVANIZADO  (el m) diametro 200 3,5 0,3 3,1 
AUTOMATIZATION Detector de nivel: rotativo para 
silos de alimentos terminados 7,3 0,7 6,7 
AUTOMATIZATION Detector de nivel: sensor 2,1 0,2 1,9 
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capacitivo (puerta guillotina) 
Protecciones motores potencia de    4 kw 1,9 0,2 1,7 
Lote de accesorios 5,6 0,5 5,1 
Transportación y seguro por material 4,1 0,4 3,7 
Otros 8,6 8,6 0 
Otros sin incluir servicios DIP 12,1 12,1 0 
Licencia Ambiental (citma) 3,1 3,1 0 
Microlocalización (Planif) 0,4 0,4 0 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 8,6 8,6 0 
Servicios de administración (DIP) 7,1 7,1 0 
Imprevistos (10%) 13,9 2 11,8 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 152,9 22,5 130,3 
 
Elaborado por: Las autoras 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
 
 
 
 
ANEXO 7 
Tabla 2.12: Determinación del capital de trabajo necesario para la inversión. 
CONCEPTO 
Año 0 
MMT MCUC MUSD 
Activos Corrientes       
Efectivo en Caja  $ 59,4 0,0 0,0 
Cuentas por Cobrar 415,9 0,0 0,0 
Inventarios 257,3 0,0 0,0 
Total Activos Corrientes $ 732,6 0,0 0,0 
Pasivos Corrientes    
Cuentas por Pagar $ 258,2 0,0 0,0 
Total Pasivos Corrientes 258,2 0,0 0,0 
CAPITAL DE TRABAJO NETO $  474,4 0,0 0,0 
Elaborado por: Las autoras 
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Anexo 8   
Tabla 2.13: Costo de las Materias Primas  
Elaborado por: Las autoras. 
 
 
 
 
 
 
Concepto UM 
Precio unitario 
 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Materia Prima  
Año 1 
T 
421.51 0,00 0,00 10136.55 4272.66 0,00 0,00 
Materia Prima  
Año 2 
T 
421,51 0,00 0,00 10282.61 4334.22 0,00 0,00 
Materia Prima  
Año 3 
T 
421.51 0,00 0,00 11433.50 4819.34 0,00 0,00 
Materia Prima  
Año 4 
T 
421.51 0,00 0,00 12275.57 5174.28 0,00 0,00 
Materia Prima  
Año 5 
T 
421.51 0,00 0,00 12791.12 5391.59 0,00 0,00 
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Anexo 9  
Tabla 2.14: Cálculo de los Salarios directos para un año. 
Plantilla Cant. 
Salario 
Escala 
Pago 
Adicional 
Salario 
Mensual 
Salario 
Anual 
CUP CUP CUP CUP 
Brigada Técnico Productivo 13 1740,00 540,00 2280,00 50710,00 
Brigada de producción de 
Piensos No.1 16 1450,00 465,00 1915,00 62095,00 
Brigada de producción de 
Piensos No.2 16 1450,00 465,00 1915,00 62095,00 
Brigada de Almacén y de Estiba 19 1605,00 450,00 2055,00 70125,00 
Total Salario y prestación          366197,95 
Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 9.1 
Tabla 2.15: Desglose de los gastos salariales  por año   
Concepto 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 y Año 6 
MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD 
Salarios 
directos 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 
Costo 
Total 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 366,2 0 0 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Anexo 10  
Tabla 2.16: Gastos por servicios públicos. 
Concepto UM 
Precio unitario 
Año 1 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Electricidad Kw 0,09 0,00 0,00 98185,22 8,84 0,00 0,00 
Diesel L 0,70 0,00 0,00 1502,84 1,05 0,00 0,00 
Agua m3 0,69 0,00 0,00 290,40 2,00 0,00 0,00 
Costo Total           11,89 0,00 0,00 
 
Concepto UM 
Precio unitario 
Año 2 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Electricidad Kw 0,09 0,00 0,00 99566,78 8,96 0,00 0,00 
Diesel L 0,70 0,00 0,00 1523,98 1,07 0,00 0,00 
Agua m3 0,69 0,00 0,00 290,40 2,00 0,00 0,00 
Costo Total           12,03 0,00 0,00 
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Concepto UM 
Precio unitario 
Año 3 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Electricidad Kw 0,09 0,00 0,00 108804,85 9,79 0,00 0,00 
Diesel L 0,70 0,00 0,00 1665,38 1,17 0,00 0,00 
Agua m3 0,69 0,00 0,00 290,40 2,00 0,00 0,00 
Costo Total           12,96 0,00 0,00 
 
Concepto UM 
Precio unitario 
Año 4 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Electricidad Kw 0,09 0,00 0,00 119169,96 10,73 0,00 0,00 
Diesel L 0,70 0,00 0,00 1824,03 1,28 0,00 0,00 
Agua m3 0,69 0,00 0,00 290,40 2,00 0,00 0,00 
Costo Total           14,00 0,00 0,00 
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Concepto UM 
Precio unitario 
Año 5 y Año 6 
Cant. 
Costo anual 
CUP CUC USD MMT MCUC MUSD 
Electricidad Kw 0,09 0,00 0,00 123503,51 11,12 0,00 0,00 
Diesel L 0,70 0,00 0,00 1890,36 1,32 0,00 0,00 
Agua m3 0,69 0,00 0,00 290,40 2,00 0,00 0,00 
Costo Total           14,44 0,00 0,00 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 11: 
Tabla 2. 17: Gastos de salarios  
Plantilla 
Cant
. 
Salario 
Escala 
Pago 
Adiciona
l 
Salario 
Mensua
l 
Salario 
Anual 
CUP CUP CUP CUP 
Brigada de Mantenimiento 
Industrial 17 
3105,0
0 915,00 4020,00 
67210,0
0 
 
Concepto 
Año 1 Año 2 Año 3 
MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD 
Salarios por 
mantenimiento 
y reparaciones 100,4 0 0 100,4 0 0 100,4 0 0 
Costo Total 100,4 0 0 100,4 0 0 100,4 0 0 
 
Concepto 
Año 4 Año 5 
MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD 
Salarios por mantenimiento y 
reparaciones 100,4 0 0 100,4 0 0 
Costo Total 100,4 0 0 100,4 0 0 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 12:  
Tabla 2.18: Gastos por depreciación de los activos fijos  
Concepto 
Año 1 Año 2 Año 3 
MM
T 
MCU
C 
MUS
D MMT 
MCU
C 
MUS
D MMT 
MCU
C 
MUS
D 
Depreciación y 
Amortización 0,00 0,00 0,00 
10,4
4 0,00 0,00 
10,4
4 0,00 0,00 
Costo Total 0,00 0,00 0,00 
10,4
4 0,00 0,00 
10,4
4 0,00 0,00 
 
Concepto 
Año 4 Año 5 
MMT MCUC MUSD MMT MCUC MUSD 
Depreciación y Amortización 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 
Costo Total 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 13 
Tabla 2.19: Total de costos para los años de vida útil del proyecto  
Concepto 
Proyección de los costos de producción 
anual 
Año 1 Año 2 Año 3 
MTota
l CUP 
MTota
l CUP 
MTota
l CUP 
COSTOS DIRECTOS 3465,7 
3465,
7 3510,2 
3510,
2 3807,5 
3807,
5 
  Insumos ó 
Merc.p/Venta(Mat.Primas y 
Materiales) 3087,6 
3087,
6 3132,0 
3132,
0 3428,4 
3428,
4 
  Salarios Directos 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 
  Servicios Públicos     11,9 11,9 12,0 12,0 13,0 13,0 
COSTOS INDIRECTOS 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 347,0 
  Gastos Comerciales    
(Distrib.y Ventas) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Gastos de Dirección  132,2 132,2 0,0 132,2 132,2 132,2 
  Gastos de Mantenim. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 
  Otros Gastos 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 
COSTOS DE OPERACION       3812,7 
3812,
7 3857,1 
3857,
1 4154,5 
4154,
5 
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DEPREC. y AMORTIZACION 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 
GASTOS FINANCIEROS 
(Intereses y Serv.Banc.) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,3 
COSTOS TOTALES  3812,7 
3812,
7 3867,6 
3867,
6 4167,1 
4165,
3 
 
Concepto 
Proyección de los costos de producción anual 
Año 4 Año 5 Año 6 
MTotal CUP MTotal CUP MTotal CUP 
COSTOS DIRECTOS 4141 4141,2 4280,7 4280,7 4280,7 4280,7 
  Insumos ó Merc.p/Vts (Mat.Primas y 
Materiales) 3761 3761 3900 3900 3900 3900 
  Salarios Directos 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y Seg.Social) 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 
  Servicios Públicos     14 14 14,4 14,4 14,4 14,4 
COSTOS INDIRECTOS 347 347 347 347 347 347 
  Gastos Comerciales    (Distrib.y 
Ventas) 0 0 0 0 0 0 
  Gastos de Dirección  132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 
  Gastos de Mantenim. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 
  Otros Gastos 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 
COSTOS DE OPERACION       4488 4488,1 4627,6 4627,6 4627,6 4627,6 
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Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPREC. y AMORTIZACION 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
GASTOS FINANCIEROS (Intereses y 
Serv.Banc.) 78,6 76,3 78,6 76,3 78,6 76,3 
COSTOS TOTALES  4577 4574,9 4716,7 4714,4 4716,7 4714,4 
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 Anexo 14 
Tabla 2.20: Cálculo del servicio de la deuda (CUP) 
Concepto 0 MCUP 
Inversión total 554,4 554,4 
Inversión Total 554,4 554,4 
 
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO. 
A pagar en 5 años  con 1  año de gracia  
Tasa de interés anual (%)  7,00% 
CONCEPTO TOTAL  0 1 2 3 4 5 
Desembolsos 554,4 554,4           
Pago Principal 554,4     136,1 68,68 136,1 136,1 
        
  554,4             
Pago Principal 
Total  554,4     136,1 162,68 136,1 136,1 
Saldo Insoluto 554,4 554,4 554,4 408,3 337,34 136,1 0 
Intereses 38     9,5 11,81 9,5 9,5 
Deuda Total  554,4 554,4   145,6 145,6 145,6 145,6 
Fuente: Las autoras 
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Anexo 15 
Condiciones de pago en CUC. 
• Pago del principal: 5 años 
• Período de gracia: 1 año 
• Tasa de interés anual: 7 %. 
 
Tabla 2.21: Cálculo del servicio de la deuda (CUC) 
Concepto 0 MCUP 
Inversión total 130,3 130,3 
Inversión Total 130,3 130,3 
CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO  
A pagar en 5 años con 1 años de gracia. 
Tasa de interés anual (%) 
CONCEPTO TOTAL 0 1 2 3 4 5 
Desembolsos 130,3 130,3 0         
Pago Principal 130,3     32,6 32,6 32,6 32,6 
                
Pago Principal 
Total  130,3 0 0 32,6 32,6 32,6 32,6 
Saldo Insoluto   130,3 130,3 97,7 65,1 32,6 0 
Intereses 9,12   0 2,28 2,28 2,28 2,28 
Deuda Total  139,42 130,3 0 34,88 34,88 34,88 34,88 
Fuente: Las autoras 
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Anexo 16 
Tabla 2.22: Cálculo del servicio de la deuda (MT) 
Concepto 0 MCUP 
Inversiones total 674,7 674,7 
Inversiones total   674,7 674,7 
 
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  
A pagar en 5 años con 1 año de gracia  
Tasa de interés anual (%) 
CONCEPTO TOTAL  0 1 2 3 4 5 
Desembolsos 674,7 674,7           
Pago Principal 674,7     168,68 68,68 168,68 168,68 
                
Pago Principal 
Total  674,7   0 168,68 162,68 168,68 168,68 
Saldo Insoluto   674,7 674,7 506,02 337,34 168,68 0 
Intereses 674,7 0 0 11,81 11,81 11,81 11,81 
Deuda Total  674,7 0 0 180,49 180,49 180,49 180,49 
Fuente: Las autoras 
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Anexo 17 
Tabla 2.23: Estado de resultados (MT) para el caso base 
ESTADO DE INGRESOS NETOS        UM: MP 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
 
Año 6 
1.TOTAL DE INGRESOS 4990,5 5060,957 5532,399 6061,4 6282,509 6282,509 
2.COSTOS DIRECTOS 3465,7 3510,2 3807,5 4141,2 4280,7 4280,4 
  Insumos ó 
Merc.p/Venta(Mat.Primas y 
Materiales) 3087,6 3132 3428,4 3761 3900 3900 
  Salarios Directos 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 
  Servicios Públicos    
(Electr,agua,etc) 11,9 12 13 14 14,4 14,4 
3.COSTOS INDIRECTOS 347 347 347 347 347 347 
  Gastos Comerciales    
(Distrib.y Ventas) 0 0 0 0 0 0 
  Gastos de Dirección 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 132,2 132 132,2 132,2 132,2 132,2 
  Gastos de Mantenim. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 
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  Otros Gastos 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 
4.COSTOS DE 
OPERACION      3812,7 3857,2 4154,5 4488,1 4627,6 4627,6 
5.DEPREC. y 
AMORTIZACION 1,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
6.GASTOS FINANCIEROS 
(Intereses y pagos 
principales) 0 180,49 180,49 180,49 180,49 0 
8.COSTOS TOTALES 3823,1 4048,09 4044,89 4678,99 4818,49 4637,4 
9.UTILIDADES BRUTAS  1167,4 1012,87 1187,5 1382,41 1464,02 1644,6 
10.RESERVA p/CONTING. 
(5%) 58,4 50,64 59,38 69,12 73,2 82,23 
11.UTILID. IMPONIBLES  1109 962,23 1128,13 1313,29 1390,82 1562,37 
12.IMPUESTOS 
S/UTILID.(35%) 388,2 336,78 394,84 459,65 486,79 546,82 
15.UTILIDADES NETAS  720,8 625,44 733,29 853,64 904,03 1015,54 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 18 
Tabla 2.24: Flujo de caja para la planificación financiera (MT) según el caso base 
FLUJO DE CAJA PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA (MT) 
Título: Est. de Fact. para sustitución de equipos tecnológicos en la  Fabrica de 
piensos Raúl Fernández 
CONCEPTO TOTALES 1 2  3  4  5  6 
A. ENTRADAS 
DE 
EFECTIVOS 34884,9 4990,5 5061,0 5532.4 6061,4 6282,5 6282,5 
 - Recursos 
financieros 674,7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    ..Préstamos 674,7       
 - Ingresos 34210,2 4990,5 5061,0 5532,4 6061,4 6282,5 6282,5 
B.SALIDAS 
DE 
EFECTIVOS 33197.8 4200,9 4374,47 4729,83 5128,15 5294,88 4080,8 
  - Inversión 
Total 674,7  0,00 0,0 0,0 0,0 0.00 
     .. Capital 
Fijo 139,9       
     .. 
Incr.Capital de 
Trabajo 474,4  384,74 394,84    
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO 
“HERMANOS SAÍZ MONTES  DE OCA” 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Trabajo de Diploma 
 
 
 
  - Costos de 
Operación 25429,2 3812,7 3857,2 4154,5 4488,1 4627,6 4627,6 
  - Impuestos 0.00 388,2 336,78 394,84 459,65 486,79 546,8 
  - Servicio de 
la Deuda 721,95 0,00 180,49 180,49 180,49 180,49 0,00 
     .. Intereses 47,24 0,00 11,81 11,81 11,81 11,81 7,00 
     .. 
Reembolso 
del Principal 674,7 0,00 168,68 168,68 168,68 168,68 1,1 
C.SALDO 
ANUAL (A-B)  789,6 686,53 802,57 933,25 987,62 2201,7 
D.SALDO 
ACUMULADO 674,7 114,9 801,43 1604,00 2537,25 3524,87 5726,57 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 19 
Tabla 2.25: Estado de resultados (MT) para el supuesto 2 
ESTADO DE INGRESOS NETOS        UM: MP 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
1.TOTAL DE INGRESOS 4740,98 4807,91 5255,77 5758,33 5968,38 5968,38 
2.COSTOS DIRECTOS 3465,7 3510,2 3807,5 4141,2 4280,7 0 
  Insumos ó 
Merc.p/Venta(Mat.Primas y 
Materiales) 3087,6 3132 3428,4 3761 3900 3900 
  Salarios Directos 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 
  Servicios Públicos    
(Electr,agua,etc) 11,9 12 13 14 14,4 14,4 
3.COSTOS INDIRECTOS 347 347 347 347 347 347 
  Gastos Comerciales    
(Distrib.y Ventas) 0 0 0 0 0 0 
  Gastos de Dirección 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 132,2 132 132,2 132,2 132,2 132,2 
  Gastos de Mantenim. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 
  Otros Gastos 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 
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4.COSTOS DE 
OPERACION      3812,7 3857,2 4154,5 4488,1 4627,6 4627,6 
5.DEPREC. y 
AMORTIZACION 1,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
6.GASTOS FINANCIEROS 
(Intereses y pagos 
principales) 0 180,49 180,49 180,49 180,49 0 
8.COSTOS TOTALES 3823,1 4048,09 4044,89 4678,99 4818,49 4637,4 
9.UTILIDADES BRUTAS  1167,4 1012,87 1187,5 1382,41 1464,02 1644,6 
10.RESERVA p/CONTING. 
(5%) 58,4 50,64 59,38 69,12 73,2 82,23 
11.UTILID. IMPONIBLES  1109 962,23 1128,13 1313,29 1390,82 1562,37 
12.IMPUESTOS 
S/UTILID.(35%) 388,2 336,78 394,84 459,65 489,79 546,8 
15.UTILIDADES NETAS  720,88 625,44 733,29 853,64 904,03 1015,54 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 20 
Tabla 2.26: Flujo de caja para la planificación financiera (MT) según el supuesto 2 
Título: Est. de Fact. para sustitución de equipos tecnológicos en la  Fábrica de 
piensos Raúl Fernández 
CONCEPTO TOTALES 1 2  3  4  5  6 
A. ENTRADAS 
DE 
EFECTIVOS 34884,9 4740,98 4807,91 5255,77 5758,33 5968,38 5968,38 
 - Recursos 
financieros 674,7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    ..Préstamos 674,7       
 - Ingresos 34210,2       
B.SALIDAS 
DE 
EFECTIVOS 33197.8 4200,9 4374,47 4732,83 5128,15 5294,88 5174,4 
  - Inversión 
Total 674,7  0,00 0,0 0,0 0,0 0.00 
     .. Capital 
Fijo 139,9       
     .. 
Incr.Capital de 
Trabajo 474,4       
  - Costos de 
Operación 25429,2 3812,7 3857,2 4154,5 4488,1 4627,6 4627,6 
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  - Impuestos 0.00 388,2 336,78 394,84 459,65 486,79 546,8 
  - Servicio de 
la Deuda 721,95 0,00 180,49 180,49 180,49 180,49 0,00 
     .. Intereses 47,24 0,00 11,81 11,81 11,81 11,81 7,00 
     .. 
Reembolso 
del Principal 674,7 0,00 168,68 168,68 168,68 168,68 0,00 
C.SALDO 
ANUAL (A-B)  540,08 433,45 522,94 630,18 673,5 793,98 
D.SALDO 
ACUMULADO 674,7 134,62 298,83 821,77 1451,95 2125,45 2919,43 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 21 
Tabla 2.27: Estado de resultados (MT) para el supuesto 3 
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
1.TOTAL DE 
INGRESOS 4990,5 5060,96 5532,4 6061,4 6282,51 6282,51 
2.COSTOS DIRECTOS 3465,7 3510,2 3807,5 4141,2 4280,7   
  Insumos ó 
Merc.p/Venta(Mat.Primas 
y Materiales) 3087,6 3132 3428,4 3761 3900 3900 
  Salarios Directos 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 366,2 
  Servicios Públicos    
(Electr,agua,etc) 11,9 12 13 14 14,4 14,4 
3.COSTOS 
INDIRECTOS 347 214 347 347 347 347 
  Gastos Comerciales    
(Distrib.y Ventas) 0 0 0 0 0 0 
  Gastos de Dirección 
(incl.Imp.Util.Fza.Trab.y 
Seg.Social) 132,2 132 132,2 132,2 132,2 132,2 
  Gastos de Mantenim. 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 
  Otros Gastos 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 
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4.COSTOS DE 
OPERACION      4003,33 4050,06 4362,22 4712,5 4858,98 4911,48 
5.DEPREC. y 
AMORTIZACION 1,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
6.GASTOS 
FINANCIEROS 
(Intereses y pagos 
principales) 0 180,49 180,49 180,49 180,49 0 
8.COSTOS TOTALES 4013,73 4240,95 4552,89 4903,39 5049,87 4921,88 
9.UTILIDADES BRUTAS  976,77 820 979,5 1158,01 1232,64 1360,63 
10.RESERVA 
p/CONTING. (5%) 18,84 41 48,98 57,9 61,63 68,03 
11.UTILID. IMPONIBLES  927,93 779 930,53 1100,11 1171,01 1292,6 
12.IMPUESTOS 
S/UTILID.(35%) 324,78 272,65 325,68 385,04 409,85 452,41 
15.UTILIDADES NETAS  602,52 506,35 604,85 715,07 761,16 840,19 
Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 22 
Tabla 2.28: Flujo de caja para la planificación financiera (MT) según supuesto  
Título: Est. de Fact. para sustitución de equipos tecnológicos en la  Fábrica de 
piensos Raúl Fernández 
CONCEPTO TOTALES 1 2  3  4  5  6 
A. ENTRADAS 
DE 
EFECTIVOS 34884,9 4740,98 4807,91 5255,77 5758,33 5968,38 5968,38 
 - Recursos 
financieros 674,7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    ..Préstamos 674,7       
 - Ingresos 34210,2       
B.SALIDAS 
DE 
EFECTIVOS 33197.8 4200,9 4374,47 4732,83 5128,15 5294,88 5174,4 
  - Inversión 
Total 674,7  0,00 0,0 0,0 0,0 0.00 
     .. Capital 
Fijo 139,9       
     .. 
Incr.Capital de 
Trabajo 474,4       
  - Costos de 
Operación 25429,2 3812,7 3857,2 4154,5 4488,1 4627,6 4627,6 
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  - Impuestos 0.00 388,2 336,78 394,84 459,65 486,79 546,8 
  - Servicio de 
la Deuda 721,95 0,00 180,49 180,49 180,49 180,49 0,00 
     .. Intereses 47,24 0,00 11,81 11,81 11,81 11,81 7,00 
     .. 
Reembolso 
del Principal 674,7 0,00 168,68 168,68 168,68 168,68 0,00 
C.SALDO 
ANUAL (A-B)  540,08 433,45 522,94 630,18 673,5 793,98 
D.SALDO 
ACUMULADO 674,7 134,62 298,83 821,77 1451,95 2125,45 2919,43 
Elaborado por: Las Autoras 
